

次期障害者総合支援計画策定の工程について(案)

●今後のスケジュール (予定)

	障害者 施策推進本部	障害者 政策委員会	市民会議	自立支援 協議会	発達支援地域 協議会	事務局	庁内
3月		R4年度第3回 骨子案検討				骨子案作成	
4月	骨子案 市長決裁						
5月							計画掲載事業検討 (庁内照会①)
6月		WG① 素案意見交換 WG② 素案意見交換	第1回 骨子案 意見交換			素案作成	
7月	本部会議 (計画策定・骨子案)			第1回 素案審議	第1回 素案意見交換		計画掲載事業検討 (庁内照会②)
8月	素案 市長決裁	第1回 素案審議				素案修正	
9月						議会報告	
10月						パブリック コメント実施	
11月			第2回 計画案 意見交換	第2回 計画案審議		計画案作成	
12月							
1月		第2回 計画案審議					
2月	計画 市長決裁					計画決定	
3月		第3回 計画策定報告	第3回 計画策定 報告	第3回 計画策定報告	第2回 計画策定報告		

スケジュール (流れ)

- R 4. 3月 政策委員会 令和4年度第3回 骨子案について審議
4月 市長決裁 骨子案確定
- R 5. 5月 事務局 計画掲載事業を検討(庁内照会)し、素案を作成
6月 政策委員会 WG①、WG② 素案について意見交換
7月 事務局 WGでの意見を受けて、計画掲載事業を再度検討(庁内照会)し、素案を修正
8月 政策委員会 令和5年度第1回 素案について審議
(市民会議、自立支援協議会、発達支援地域協議会の意見を参考に)
8月 事務局 第1回委員会での意見を受けて、素案を個別に修正
8月 市長決裁 素案確定
9月 事務局 議会へ報告
10月 事務局 パブリックコメント実施