

田島ヶ原サクラソウ自生地保存管理計画策定委員会
各年度の工程表（予定）

[平成 22 年度]

事業名	田島ヶ原サクラソウ自生地保存管理計画策定	期間	平成 22 年 4 月 1 日 開始 平成 23 年 3 月 31 日 終了									
事業項目	平成 22 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
保存管理計画策定委員会開催	■					■					■	

[平成 23 年度]（震災のため、年度当初手付かず）

事業名	田島ヶ原サクラソウ自生地保存管理計画策定	期間	平成 23 年 4 月 1 日 開始 平成 24 年 3 月 31 日 終了									
事業項目	平成 23 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
保存管理計画策定委員会開催								■			■	
境界測量、杭打ち業務									■			

[平成 24 年度]

事業名	田島ヶ原サクラソウ自生地保存管理計画策定	期間	平成 24 年 4 月 1 日 開始 平成 25 年 3 月 31 日 終了									
事業項目	平成 24 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
保存管理計画策定委員会開催		■			■						■	
群落分布調査（植生図）	■											

[平成 25 年度]

事業名	田島ヶ原サクラ ソウ自生地保存 管理計画策定		期間	平成 25 年 4 月 1 日 開始 平成 26 年 3 月 31 日 終了								
事業項目	平成 24 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
パブリックコメント		■										
保存管理計画書刊行				■	■	■	■					

これまでの会議内容と今後の予定

平成 22 年 4 月 23 日 全体説明、自生地内の作業の概要、現況把握（現地視察）

平成 22 年 10 月 22 日 地下水の問題、温暖化の問題等

平成 23 年 3 月 7 日 乾燥化の問題（周辺駐車場やアスファルトなども含めて）、
周辺樹木、市民への啓発活動等

平成 23 年 11 月 14 日

平成 24 年 2 月頃

平成 24 年 5 月頃

平成 24 年 8 月頃

平成 25 年 1 月頃

今後必要な検討

荒川・鴨川の河川整備の現況と展望、「さくら草まつり」への対応、ノウルシ等への対応、桜草公園や秋ヶ瀬公園などとの関連性、市全体の都市計画との関連性・・・

いただきたい結論

現在の維持管理方法の是非、現在の周辺環境の是非

第 1 次案検討

全体取り纏め・検討