社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年03月05日

計画の名称	さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	さいたま市												
計画の目標	下水道整備を行い、「安全で安心に暮らせる都市づくり」、「環境に配慮した快適な暮らし」、「健全で持続的な事業経営」の実現を図る												
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	3,957	A	3,957	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	重要な下水道管のうち、地震による被害の最小化を図るため、地震時にも下水道としての機能が確保できる耐震性能を有している割合（耐震化率）を24%から34%に上昇させる。			
	重要な下水道管の耐震化率＝耐震性能を有する管渠延長（Km）／重要な下水道管（770km）（Km）	24%	30%	34%
2	中心市街地周辺の下水道管約1,400kmにおいて、安定した下水道サービスを提供するため、下水道管が健全な状態である割合（健全化率）を33%から63%に上昇させる。			
	下水道管の健全化率＝健全が確認された延長と改築を行った延長（Km）／対象路線（1,400km）（Km）	33%	48%	63%
3	安定した下水道サービスを提供するため、設備の老朽化により機能確保が困難となる設備を対象に令和７年度までに改築が必要なポンプ場9か所の改築を行い、ポンプ場の改築実施率を100%とする。			
	ポンプ場の改築実施率＝改築を実施したポンプ場数（か所）／対象ポンプ場数（9か所）（か所）	0%	44%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000696645

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	さいたま市	直接	さいたま市	管渠（合流）	改築	地震対策（管渠）	L=75km	さいたま市	■	■	■	■	■	2,293		策定済
		下水道総合地震対策事業、ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	さいたま市	直接	さいたま市	管渠（汚水）	改築	改築更新（管渠）	L=27km	さいたま市	■	■	■	■	■	283		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	さいたま市	直接	さいたま市	ポンプ場	改築	改築更新（ポンプ場）	ポンプ場　9か所	さいたま市	■	■	■	■	■	1,381		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
											小計						3,957		
											合計						3,957		

案件番号： 0000696645

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	
配分額（a）	251	227	461	481	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	251	227	461	481	
前年度からの繰越額（d）	0	159	217	195	
支払済額（e）	92	169	483	301	
翌年度繰越額（f）	159	217	195	375	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額（h = c+d−e−f）	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000696645

事前評価チェックシート

計画の名称： さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
①上位計画との整合性　【上位計画】・社会資本整備重点計画　・さいたま市総合振興計画	○
I.　目標の妥当性	
②地域の課題への対応	○
II.　計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
②定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性	
③整備計画の目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
④事業の効果の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境	○
III. 計画の実現可能性	
②地元の機運	○

案件番号：0000696645

計画の名称	さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度　～　令和7年度　（5年間）	交付対象	さいたま市

地震対策事業



計画の名称	さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度　～　令和7年度　（5年間）	交付対象	さいたま市

老朽化対策事業