社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年03月05日

計画の名称	さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	さいたま市												
計画の目標	下水道整備を行い、「安全で安心に暮らせる都市づくり」、「環境に配慮した快適な暮らし」、「健全で持続的な事業経営」の実現を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	3,593	A	3,593	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	優先して浸水対策を行うべき整備促進エリア48か所について、浸水被害を軽減するため18か所の整備を完了し、浸水対策実施率を37%とする。			
	浸水対策実施率＝整備促進エリア対策完了数（か所）／整備促進エリア数（48か所）（か所）	0%	20%	37%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000696647

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	さいたま市	直接	さいたま市	管渠（雨水）	新設	浸水対策（管渠・貯留施設）	整備促進エリア18か所、φ1,350～4,000、□500～5,500、L=12,407m、貯留施設	さいたま市	■	■	■	■	■	3,593		―
											小計						3,593		
											合計						3,593		

案件番号： 0000696647

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	
配分額（a）	73	21	30	128	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	73	21	30	128	
前年度からの繰越額（d）	0	35	13	17	
支払済額（e）	38	43	26	79	
翌年度繰越額（f）	35	13	17	66	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額（h = c+d−e−f）	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000696647

事前評価チェックシート

計画の名称： さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）（重点計画）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
①上位計画との整合性 【上位計画】・社会資本整備重点計画　・さいたま市総合振興計画	○
I.　目標の妥当性	
②地域の課題への対応	○
II.　計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
②定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性	
③整備計画の目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
④事業の効果の見込みの整合性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境	○
III. 計画の実現可能性	
②地元の機運	○

案件番号 :0000696647

（参考図面）

計画の名称	さいたま市の安全な都市をつくる下水道整備＜第3期＞（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	さいたま市