
さいたま市立大宮南小学校
学校施設リフレッシュ工事
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大宮南小学校の課題

１－１．工事実施の背景 2

校庭

学校施設リフレッシュ基本計画

計画的な学校施設の改修・改築により、安全・安心で持続的な教育環境の確保を
目指す

●老朽化解消
躯体の健全性調査(建物の状態
を確認する検査)より、北校舎
の半分（東側：青色）が
改築対象

●児童数増加への対応
マンション開発により児童数
の増加が今後も見込まれて
いる
（校庭が狭くなっている、

給食の提供能力が不足）

建替確定エリア
（健全性不可）

建替要検討エリア
（健全性可）

給
食
室

校庭

屋内
運動場 南校舎

改修

改修

既存
仮設校舎

既存仮設交舎



１－１．工事実施の背景 3

・北校舎全体（給食室含む）の老朽化解消

・児童数に合った学校施設の整備
↓

仮設校舎1・2が解体でき、校庭の拡充が可能

・給食室面積の拡充で給食提供能力の向上が可能

採用理由

・老朽化した校舎の改築

・児童数に合った学校施設の整備
（普通教室数、特別教室数）

・校庭、給食室面積の拡充

解決が
必要な課題

パターン1:北校舎東側だけを改築、他は改修
⇒教室数の確保が困難、給食提供能力は現状維持のため、不可

パターン2:北校舎全体（給食室含む）を改築⇒採用

解決方法の
検討



１－２．計画の概要 4

校庭

給
食
室

＜現況＞ ＜リフレッシュ 工事完了時＞

計画のポイント
校庭の復元
給食室の提供能力向上
児童数増加に対応可能な学校施設
老朽化解消

北校舎を4階建てに改築
＋

南校舎、屋内運動場改修

北校舎3階建て 北校舎4階建て 給食室

校庭

屋内運
動場
改修

南校舎屋内
運動場

南校舎
屋内
運動場

校庭

改修

改修

改築

既存
仮設校舎

既存仮設校舎

*改修工事は外壁、屋上防水、内装改修工事を想定
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□基本計画
□設計業務
①新規仮設校舎設置

②北校舎解体

③北校舎（給食室）建設

④新規仮設校舎撤去

⑤南校舎改修

⑥屋内運動場改修

⑦既存仮設校舎撤去

＊今後、設計業務を進めていく中で変更が生じる可能性があります。
＊各校舎はそれぞれの対象工事期間外は通常通り使用します。

工事工程

工事完了

１－３．事業スケジュール

供用開始

供用開始

供用開始



プラン③体育館
南側配置

プラン②校庭南側配置
（2階建て）

プラン①校庭中央配置
（3階建て）

各プラン
配置図

・学校運営が可能な範囲で
特別教室（第2音楽室、
第2理科室）を削減
しても2棟必要

・校庭が狭小

・学校運営が可能な範囲で
特別教室（第2音楽室、
第2理科室）を削減

・一定規模の校庭を確保

・現状の特別教室を確保
・校庭が狭小特徴

6１－４．新規仮設校舎の比較検討

2階建て
3階建て 3階 2階

一定規模の校庭を確保できるプラン②を採用

前提 ・新規仮設校舎の階数は、リースの規格により、4階以上は不可。
・プール用地の活用は、水泳授業の外部施設の確保が困難なことから、不可。

+



7１－５．工事の流れ（新規仮設校舎建設～）

①新規仮設校舎建設時
(R11～R12）

・北校舎解体・改築工事中
の教室確保のため、
新規仮設校舎を建設

・建設期間は約7ヶ月を想定

*校庭面積、工事の順番、建設期間は今後、設計を進めていく中で変更になる可能性があります。

ボール運動など広いスペースが必要
となる場合は、大宮南中などで実施

工事仮囲い

仮囲いで工事エリアを区画し、
児童が入らないように安全対策を徹底

交通誘導員

西門

東門

北門

北校舎て
て

て

て

工事エリア 既存
仮設校舎

既存仮設校舎

学校エリア

屋内運動
場
改修

南校舎 ①工事中、校庭は黄色部のみ屋内運動場

新規仮設校舎建設
2階建て

工事用出入口

校庭
①工事中使用可

給
食
室



④新規仮設校舎解体時
(R16）
北校舎の供用開始に伴い
工事用校舎を解体 

新規仮設校舎 2階建て

一定規模の校庭を確保

横76ｍ

縦29ｍ

工事エリア

北校舎解体及び建設

既存
仮設校舎

既存仮設校舎

改修

学校エリア屋内運動場 南校舎

8１－５．工事の流れ（北校舎解体～建設）
②北校舎解体時
(R12～R13）
給食は全学年分を
給食センターから 配食

③北校舎建設時
(R14～R16）
給食は解体時と同様の対応

西門

東門

*右図は北校舎解体～北校舎建設時の仮設計画になります。（新規仮設校舎解体時は別途仮設ヤードが必要）
校庭面積、工事の順番は今後、設計を進めていく中で変更になる可能性があります。



④新規仮設校舎解体時
(R16）
給食は北校舎内に新設する
給食室から提供

9１－５．工事の流れ （南校舎改修～屋内運動場改修）

⑥屋内運動場改修時
(R16～R17）
給食は南校舎改修時と同様
の対応

⑤南校舎改修時
(R16～R17）
施工者と調整し、北校舎から
給食の供給

*右図は南校舎改修～屋内運動場改修時の仮設計画になります。（新規仮設校舎解体時は別途仮設ヤードが必要）
校庭面積、工事の順番は今後、設計を進めていく中で変更になる可能性があります。

学校エリア

南校舎改修

工事エリア

改修

西門

学校動線

北校舎

⑤、⑥工事中、校庭
は黄色部のみ

既存
仮設校舎

既存仮設校舎

渡り廊下新設

屋内運動場

給食室

南門



10１－５．工事の流れ （工事完了）

・給食室の提供能力向上
・児童数増加に対応可能

な学校施設
・老朽化解消

⑦既存仮設校舎解体時
(R18）
リフレッシュ工事の完了に
伴い、 既存仮設校舎を解体 

*右図は工事完了時の仮設計画になります。（既存仮設校舎解体時は別途仮設ヤードが必要）
校庭面積、工事の順番は今後、設計を進めていく中で変更になる可能性があります。

北校舎4階建て

校庭の復元

屋内運動場
改修

屋内運動場 南校舎
東門

南門

西門



○工事開始前～工事期間中

・令和９年度～１１年度まで
既存の給食室での提供能力が不足するため、１学年分を給食センターから提供
※給食センターから学校までは約１０分の距離です。保温容器等を活用することで、自校給食と変わらない温かい

給食の提供に努めます。
なお、対象は各年度の１年生とし、献立は他学年の自校給食分と統一します。

※給食センターでは、スプーンのみを提供しておりますが、献立によっては、提供しない日もあります。
そのため、対象となる１年生については、お箸の持参をお願いします。

・令和１２年度（北校舎解体工事開始）～
令和１６年度（北校舎建築工事完了）まで

全学年分を給食センターから提供
※全学年で、お箸の持参をお願いします。

○令和１６年度（北校舎建築工事完了後）
全学年分を自校給食で提供

11２－１．工事完了までの給食

*今後、設計業務を進めていく中で変更が生じる可能性があります。



○所在地
さいたま市中央区本町西6丁目3番1号

（イオンモール与野 北側）

○献立例
たけのこごはん、コロッケ、
さいたま市産小松菜のサラダ、
ヌウくんゼリー、牛乳

12２－２．給食センターの概要



３－１．周辺校への通学先選択の取組
選択可能地域について

令和８年度から、シントシティにおいて、定員制により上木崎小学校を選択できる
「選択可能地域」を設定しています。

シントシティにおける定員制による上木崎小学校選択の設定
今年度も、昨年度に引き続きシントシティにおける選択可能地域の募集を行って
おります。

令和９年度の詳細は以下のとおりです。なお、対象のご家庭にはご案内済みです。

１．募集時期：令和８年７月中旬から
２．募集枠 ：新小１ … 定員なし

新小２～６ … 定員なし

現状

今後

13



３－２．上木崎小における取組
放課後みんなのひろば（市放課後児童課による放課後子ども居場所事業）

希望する全ての児童を対象（定員無し）に、小学校の施設
を活用して、多様な体験や異年齢間の遊びを通じた交流
ができる安全・安心な放課後の居場所を提供しています。

運営事業者（株式会社理究キッズ）ホームページ https://riq-gakudou.com/saitama-city/kamikizaki/より

特色ある英語教育 ※令和８年度の取組（予定を含みます）

○全学年に配置された英語の専門の教員が、さいたま
市独自の英語教育「グローバル・スタディ」の授業の
指導にあたっています。さらに、ＡＬＴ（外国語指導
助手）の生きた英語に触れながら、生き生きと伝え合
うことのできる環境を整えています。

○９月に、授業で身に付けた英語力を生かして、オー
ストラリアの学校とオンラインで交流する実践的な機
会を設けます。
○３学期には、入学予定者を対
象とした「Saturday学校ツアー」
を企画しています。

高学年の児童による英語での
学校紹介や参加者が「グローバ
ル・スタディ」の授業を受ける
ことができる体験授業等を企画
しています。

小４～６年小１～３年

G・S科専科
教員(高学年
担当）

G・S科専科
教員（低学
年担当）

ＡＬＴ（外国語指導助手）
「グローバル・スタディ」授業の様子

上木崎小学校の指導体制（令和８年度）

上木崎小学校の英語教育が
新聞でも取り上げられました。
（R8.5.1埼玉新聞）
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ご視聴、ありがとうございました。

ご意見・ご質問は、下記よりお知らせください。
https://www.city.saitama.lg.jp/enquete/e005423.html

説明会も開催予定です。 ＊当日の説明内容は本動画と同じ
• 8月29日（土） 大宮区役所2階201･202会議室 10:00-12:00、14:00-16:00 定員100名／回
• 8月30日（日） 大宮南中学校体育館 14:00-16:00 定員300名／回

ご参加を希望の方は、下記ホームページよりお申し込みください。
https://www.city.saitama.lg.jp/003/002/011/p131970.html

ご意見・ご質問フォーム、説明会のお知らせ 15


