

■前地地区計画検討委員会 活動経過概要 令和1年5月～令和5年2月現在、3月予定

期間	活動内容	広報周知啓発等
R1.5~7	地区計画についての情報収集 都市計画課、都市総務課、まちづくり総務課と協議	逐次 防災まちづくりニュース発行 及びホームページ掲載 36 回 自治会役員会への説明
R1.8~10 R1.10	専門家派遣により地区計画の勉強会を開催 啓発チラシ制作配布	啓発チラシ 1 及び 2
R1.11~R2.1	アンケート 1 住民意識調査 集計分析、質疑意見への回答	アンケート 1 アンケート集計結果 アンケート質疑意見への回答
R2.1~9	地区計画素案の検討 コロナ禍による活動休止自粛	
R2.4~8	権利者調査	全権利者リスト
R2.9	啓発チラシ制作配布	啓発チラシ 4 及び 5
R2.10	地区計画素案についての Q&A 集制作配布	Q&A 集
R2.10~R3.3	アンケート 2 地区計画素案 集計分析、質疑意見への回答	アンケート 2 アンケート集計結果 アンケート質疑意見への回答
R3.2~R3.10	コロナ禍による活動休止自粛 冊子「大地震!! 皆で生き残るために」制作配布	冊子「大地震!! 皆で生き残るために」
R3.10~R4.8	冊子「続 大地震!! 皆で生き残るために」制作配布	冊子「大地震!! 皆で生き残るために」
R3.12~R4.2 R4.2.1~2.13 R4.2.20 R4.2.27 R4.3.6 R4.3.13	啓発・素案説明会用ツール制作 啓発・素案説明会 ①模型・パネル展示(自治会館) 同 ②模型・パネル展示+説明(コミセン) 同 ③模型・パネル展示+説明(自治会館) 同 ④模型・パネル展示+説明(自治会館) 同 ⑤模型・パネル展示+説明(自治会館)	展示パネル 現況模型 1/500 避難困難箇所 1/200×4 点
R4.6~11 R4.12.4 R5.2.5	素案説明会用ツール制作 素案説明会 ①模型・パネル展示+説明(仲本公民館) 同 ②模型・パネル展示+説明(仲本公民館)	パンフ・補足説明資料 スライド 大地震時の火災延焼と救出 救助避難 「地区計画」素案の検討
R5.2~3	欠席者用地区計画素案説明動画制作配布	DVD
R5.2~3	権利者変更箇所調査	全権利者リスト修正版