

次期障害者総合支援計画策定の工程について

●今後のスケジュール（予定）

	障害者 施策推進本部	障害者 政策委員会	市民会議	地域自立支援 協議会	事務局
4月	骨子案 市長決裁				骨子案作成
5月					計画掲載事業検討 (庁内照会)
6月		素案(案)に対する 意見徴取			素案(案)作成
7月	第12回本部会議 (計画策定・骨子案)	WG① 意見交換	第1回 骨子案意見交換	第1回 素案(案)審議	素案作成
8月	素案 市長決裁	第4回 素案審議			
9月					議会報告
10月					パブリック コメント実施
11月			第2回 計画案意見交換	第2回 計画案審議	計画案作成
12月		WG② 計画案検討			
1月		第5回 計画案審議			
2月	計画 市長決裁				計画決定
3月		第6回 計画策定報告	第3回 計画策定報告	第3回 計画策定報告	

●障害者政策委員会関係（予定）

12月下旬頃 第2回ワーキンググループ（日時場所未定）

1/19（火） 14:00～ 第5回障害者政策委員会 ときわ会館 5階 大ホール

3/16（火） 14:00～ 第6回障害者政策委員会 ときわ会館 5階 大ホール