

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校の整備について

1. 入札不調の経緯

- (1) 令和7年2月19日 1回目の入札不調（参加申請なし）
- (2) 4月15日 2回目の入札公告
- (3) 5月8日まで 二者の入札参加申請あり
- (4) 5月29日まで 二者ともに辞退により入札不調（5月29日発表）
- (5) 不調発表後、速やかに市議会、関係学校、自治会、保護者等各所へ報告を行った。
報告先（順不同）○市議会（正副議長・正副文教委員長・各会派団長・南区選出議員）
○関係6校の学校運営協議会会長、PTA会長
○関係6校の児童生徒、保護者、校長、教職員
○南区自治会連合会会長、三役会、理事会、関係地区会長

2. 2回目の入札時の条件について

建築工事について、1回目の入札不調を受け、条件を以下のとおり変更して公告した。

	1回目	2回目	変更内容
設計金額	約149億円	約163億円	約14億円の増額 上昇率10%
工事期間	令和10年1月14日まで	令和10年1月28日まで	2週間の延長
施工実績	17,000㎡以上	12,000㎡以上	要件の緩和
総合評価値	1,250点以上	1,200点以上	

3. 入札不調による影響

(1) 開校時期について

今回の入札不調により、工事期間が後ろ倒しとなるため、令和10年4月の開校が見込めない状況。

(2) 関係学校の状況について

- 本地区の大規模や過大規模の状況は依然として解消される見込みがない。
- 本地区には、さらなる開発を控えている地域が存在する。
- 国の人口推計においても、本地区は人口が増加する地域とされている。
- ⇒当初の計画は叶わなかったが、学校規模による課題は、本地区の喫緊の課題である。
- （※中学校35人学級が令和8年度から適用された場合、内容中学校は大規模校となる見込み。）

関係6校学校名	令和6年度 児童生徒数（人）	児童生徒数（通常・特支）						学校規模					
		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R7	R8	R9	R10	R11	R12
浦和別所小学校	1227	1255	1234	1192	1163	1127	1132	過大	過大	過大	過大	過大	過大
西浦和小学校	845	851	888	921	948	973	964	大	大	大	大	過大	大
辻小学校	590	582	579	561	524	514	506	適	適	適	適	適	適
沼影小学校	952	912	898	884	864	872	864	大	大	大	大	大	大
浦和大里小学校	901	942	945	933	949	987	1053	大	大	大	大	大	過大
内容中学校	949	933	893	928	911	885	852	適	※適	※適	※適	※適	※適

関係6校の児童生徒推計の状況（令和6年度最新版）

4. 今後の対応について

(1) 工事発注に向けて

教育委員会、建設局、財政局の協力体制のもと、事業者に対する聞き取りを行い、設計金額・履行期間（工期）、発注方法について検討を加えたうえ、工事発注に向けた対応策が整い次第、議会へ予算関係議案を提出する。

(2) 保護者等への説明会の実施について

本6月定例会での報告等を踏まえ、7月に開校準備委員会本部会を実施し、工事発注スケジュールの見込みが立ち次第早急に説明会を実施する予定。

5. 開校準備委員会の進捗状況

(1) 今年度の開校準備委員会について

- 開校準備委員会本部会において、「未来の姿」、「校名アイデア」、「通学区域」についての意見交換を引き続き実施し、開校に向けて準備を進める。
- 開校時期を見据えながら、8つのワーキンググループ（通学区域、カリキュラム、学校生活、校名・移行イベント、学校地域協働、保健室運営、給食室運営、学校事務運営）において、引き続き調査研究を実施する。

(2) 武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校「未来の姿」のアンケート

- 調査期間：令和7年2月17日（月）～令和7年3月23日（日）
- 調査対象：関係6校の学区に在住又は関係6校に通学、勤務している方
- 調査方法：①Webによる調査 ②紙面による調査 ※自由記述方式
- 募集結果：合計4,151名（うち子ども3,532名、大人619名）

(3) 武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校「校名アイデア」の募集

- 募集期間：令和7年5月1日（木）～令和7年6月8日（日）
- 応募資格：どなたでも応募可能
- 応募方法：①電子（Microsoft Forms）による応募 ②紙面による応募
- 募集結果：合計1,353件（うち子ども1,205件、大人148件）