

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備委員会 令和7年度の活動見通し（令和6年度の実績含む）

| | | (年度) | | R6 | | | | | | | | | | R7 | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | (月) | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 本部会 | 主に、本部会において意見交換するもの | | | ・未来の姿の検討スケ ジュールについて | | | ・未来の姿アンケート 調査について | | アンケート調査実施 | ・未来の姿の検討① | | | ・未来の姿の検討② | 未来の姿 ⇒決定 | 関係校長との 協議 | 令和8、9年の開校準備 委員会組織と参加者構成 (案)について | 参加者の選出 ⇒ | | ・組織と参加者の報告 | | |
| | 各ワーキンググループからの報告を受けるもの | | | | | | ・校名公募について ・通学区域について | | | ・校名公募について ・通学区域について | 「未来の姿」のイメージを共有 | | ・通学区域について ・既存校舎改修に関する 見学会について | 「未来の姿」を共有 | | ・校名の絞込み ・開校式、校歌校章について ・学用品、部活動等について ・関係団体のあり方について ・給食について | | ・日課表、クラブ活動について ・学校生活のきまり、Solarium、 さわやか相談室について ・保健室について ・学校事務運営等について | | | |
| ワーキング グループ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 校名・移行イベント | ・校名について (校舎の呼び方) (ユニットについて) | | | ・校名決定に おいて大切な事 ・公募の項目 | ・校名決定に おいて大切な事 ・公募の項目 | ・公募範囲 ・公募期間 ・項目案 | ・校名決定に おいて大切な事 ・公募の項目 | ・校名決定に おいて大切な事 ・公募の項目 | ・公募の方向性 (最終案) | 公募実施 | ・校名絞込み | ・校名絞込み | ・校名絞込み | 意見交換結果まとめ (事務局) | ★1案決定(市内部) 候補1案選定 (教育委員会内) | 法規審査 委員会 | | | | | |
| | ・開校式について | | | | | | | | ・スケジュール案 | ・先行事例 ・開催方法 | | | ・開催の方向性 (最終案) | | | | | | | | ★仕様の確定(市内部) |
| | ・校歌について ・校章について | | | | | | | | ・スケジュール案 | ・先行事例 ・制定方法 ・時期 | | | ・制定の方向性 (最終案) | | | | | | | | |
| | ・レガシースペースについて | | | | | | | | | ・現時点の考え方 ・展示スペース ・展示物 | | | ・レガシールームの 方向性(最終案) | | ★仕様確定 ※ショーケース ※移設措置 (市内部) | | | | | | 予算等、 実施に向けた 準備 (市内部) |
| 通学区域 | ・通学区域について | | | ・通学区域案の スケジュールの 提示 | ・通学区域案の 提示 | ・通学区域案の 提示 | ・通学区域案の 提示 | ・通学区域案の 提示 | ・通学区域案の 検討 | ★通学区域案の 決定 | | | 通学区域審議会 | | | | | | | | 通学区域規則 一部改正 |
| | ・通学路について | | | | | | | | | | | | | | | ・通学路案提示 ・安全対策の検討 | | ・フィールドワーク | | | |
| | ・通学方法について | | | | | | | | | | | | | | | ・通学方法の検討 | | | | | |

学校設置条例の一部を改正する条例の制定について(議案提出予定)

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備委員会 令和7年度の活動見通し（令和6年度の実績含む）

| (年度) (月) | | R6 | | | | | | R7 | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|----|---------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|----|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| カリキュラム | 各教科の指導計画について | 「義務教育学校について学ぼう」研修会の実施 | | 研究計画書作成 | | 各教科等部会 ・研究計画確認 ・重点的に身につけさせたい設定 | | | 小中合同研修会 | | | 各教科等部会 授業を通した「重点的に身につけさせたい力」の研究 | | | 各教科等部会 公開・研究授業 研究の検証 | | |
| | 日課表について | | | | | | | | | | 日課表作成 | | | 日課表作成 | | | |
| | 学用品について | | | | | | | 制服のあり方 | | | 制服の方向性 | | | 制服検討委員会 | | | |
| | 部活動について | 検討事項、スケジュールの確認 | | | | | | 小金管の活動 継続について | | | 義務教ユニフォームの作成 小金管の活動 継続について | | | ユニフォーム仕様確定 | | | |
| | 異学年交流について 児童生徒会活動、委員会活動について | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学校行事について | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クラブ活動について | | | | | | | | | | 校舎間交流 実施方法 | | | 校舎間交流 実施方法 | | | |
| 学校生活 | | | | | | | | 校則・生活のきまり運用研究・検討、試行実施 (カリキュラムの内容に沿って、検討する事項を決めていく) | | | | | | 学校設置条例の一部を改正する条例の制定について（議案提出予定） | | | |
| | 学校生活のきまり等について | 各校の校則・生活のきまりについて確認 意見交換 | | | | | | 校則・生活のきまりについての検討 | | | 校則・生活のきまり運用研究 | | | | | | |
| | Solar-むについて | 導入・運営に係る方針の確認 各校の状況の共有 | | | | | | 導入・運営に向けての検討 事項の整理 | | | Solar-むの運用研究 | | | | | | |
| | さわやか相談室について | 利用の際のルール等の共有 | | | | | | 導入・運営に向けての検討 事項の整理 | | | さわやか相談室の運用研究 | | | | | | |

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備委員会 令和7年度の活動見通し（令和6年度の実績含む）

| | (年度) (月) | R6 | | | | | R7 | | | | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
|--------|------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 8 |
| 学校地域協働 | ・学校運営協議会について | | ● 検討事項の確認 スケジュールについて | | | | ● 組織のあり方について 委員数について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | ● 組織のあり方について 委員数について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | 10月 本部会へ報告検討 | | ● 組織のあり方について 委員数について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | |
| | ・PTAについて | | ● 検討事項の確認 スケジュールについて | | | | ● 設置について 組織のあり方について 活動について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | ● 設置について 組織のあり方について 活動について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | 10月 本部会へ報告検討 | | ● 設置について 組織のあり方について 活動について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | |
| | ・チャレンジスクールについて | | ● 検討事項の確認 スケジュールについて | | 活動場所について 教育委員会内 情報共有&確保 | | ● 実行委員会組織の あり方について ポランテニア スタッフについて 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | ● 実行委員会組織の あり方について ポランテニア スタッフについて 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | 10月 本部会へ報告検討 | | ● 実行委員会組織の あり方について ポランテニア スタッフについて 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | |
| | ・スクールサポート ネットワークについて | | ● 検討事項の確認 スケジュールについて | | | | ● 組織のあり方について 活動について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | ● 組織のあり方について 活動について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | 10月 本部会へ報告検討 | | ● 組織のあり方について 活動について 各校の現状を共有 課題や懸念事項の洗い出し | | | | |
| 給食室運営 | ・給食施設について | | | ● レイアウト確認 (導線含む) 継続案件 | | | ● 給食室備品等の 購入計画 (検討) 配膳計画 (確認・検証) | | | | ● 給食室備品等の 購入計画 (検討) 配膳計画 (確認・検証) | | | | | | | |
| | ・給食室運営について | | ● W G 方針決定 提供時間 | ● W G 方針決定 提供回数 | | ● (検討) 献立内容 栄養教諭等配置 衛生管理運用 契約方法の検討 | ● (検討) 献立内容 栄養教諭等配置 衛生管理運用 契約方法の検討 | | | | ● R7 W G 検討事項 方針決定 | | ● R7 W G 検討事項 方針決定 | | | | | |
| 保健室運営 | ・保健室経営、学校保健に係る検討・素案の作成 | | ● 義務教育学校及び 今後のスケジュール 確認 | | | ● 保健室経営計画 学校保健計画検討 | | | | | ● 保健室経営計画 学校保健計画検討 | | | | | | | |
| | ・関係機関（三師会）との 学校医等委嘱等調整業務 | | ● 義務教育学校及び 今後のスケジュール 確認 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・保健室（施設）に係る 検討・素案作成、予算要求等 | | ● 義務教育学校及び 今後のスケジュール 確認 | | | ● 新設沼影校舎 保健室納入物品 検討 | ● 新設沼影校舎 保健室納入物品 検討 | | | | ● 新設沼影校舎 保健室納入物品 検討 | | ● 新設沼影校舎 保健室納入物品 検討 | ★ 新設沼影校舎 保健室納入物品 素案決定 | | | ● 新設沼影校舎保健室 納入物品仕様書精査 | |
| | ・諸帳簿に係る検討・素案の 作成 | | ● 義務教育学校及び 今後のスケジュール 確認 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・学校安全等に係る検討 | | ● 義務教育学校及び 今後のスケジュール 確認 | | | ● 危機管理マニュアル AED・学校 警備員検討 | ● 危機管理マニュアル AED・学校 警備員検討 | | | | ● 危機管理マニュアル AED・学校 警備員検討 | | ● 危機管理マニュアル AED・学校 警備員検討 | | | | | |

学校設置条例の一部を改正する条例の制定について（議案提出予定）

武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備委員会 令和7年度の活動見通し（令和6年度の実績含む）

| | (年度) (月) | R6 | | | | | | R7 | | | | | | 2 | 3 | | | | |
|--------|------------------------------|----|----|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | |
| 学校事務運営 | ・人事配置、学校事務システムについて | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | ・新校舎に係る必要物品調達について | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・沼影新設校舎の教室配置レイアウト、既存校舎改修について | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・校内インフラについて | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・校舎間物品移送について | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |

● ワーキンググループ開催日（予定も含む） ★ 市及び学校において、案として決定する時期

学校設置条例の一部を改正する条例の制定について（議案提出予定）

関係所管課室によるWG開催に向けた会議

関係所管課室によるWG開催に向けた会議

● 義務教育学校設置に関する検討事項の整理

副校長、教頭の権限の検討

● 教職員配置に係る情報収集

教職員定数の管理、加配の検討

管理規則等の改正に向けた検討

● 義務教育学校設置に関する検討事項の整理

建設設計図をもとに各担当課で購入物品のリスト化

必要物品調達に係る情報共有

● 義務教育学校設置に関する検討事項の整理

● 改修について
教室配置レイアウトについて

● 見学会について
教室配置レイアウトについて

校舎改修に関する見学会（内谷校舎）

見学会を経て、基本計画へ反映（改修工事）

● 義務教育学校設置に関する検討事項の整理

校内のWi-Fi環境・各種機器整備等の検討

● 義務教育学校設置に関する検討事項の整理

現状の備品把握、浦和大里校舎・内谷校舎で必要な備品（物品）のリスト化
①新規調達分の物品
②再利用分の物品
③廃棄分の物品

引越し手順、輸送規模の把握

予算関連必要事項のリスト化

業者確認、見積もり取得