

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年8月

(2) 評価の方法

当市において実施している行政評価(事務事業評価)等により評価を行い、評価結果等について当市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・「さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画」(個別施設計画)に基づき、校舎の老朽化に伴う改修工事(与野本町小学校)及び改築工事(大戸小学校外1校)が完了し、尾間木小学校外3校の改修工事及び三橋小学校の改築工事に着手した。
・大牧小学校外3校の屋上・外壁改修工事が完了し、漏水被害を解消した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

浦和駒場体育館(社会体育施設)の耐震化改修工事が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・常盤北小学校外64校において、老朽化が進んでいる校舎のトイレを改修するとともに、便器の洋式化や出入口の段差解消を実施して、避難所機能の強化を図った。
・大谷小学校学校及び大原中学校の屋外教育環境事業については、暗渠排水管の設置や勾配確保等により雨天時の浸水被害を解消した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・仲町小学校の校舎増築に伴い単独校調理場を増改築し、安全・安心な学校給食の提供を実現した。
・三橋小学校の校舎改築に伴い、単独校調理場を増改築する事業に着手した。
・美園南中学校の建設に伴い、単独校調理場、学校水泳プール及び武道場を新設した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・針ヶ谷小学校の旧東校舎について、児童の教育活動に支障のない範囲において他棟の長寿命化改良等の改修等を進めていくため、令和6年6月28日までのとりこわし期限延期を申請し、承認された。

・大戸小学校の旧東校舎について、児童の教育活動に支障のない範囲において他棟の長寿命化改良等の改修等を進めていくため、令和7年2月28日までのとりこわし期限延期を申請し、承認された。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
仲町小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	H30.2～R1.5	R1.5.31		
仲町小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	H30.2～R1.5	R1.5.31		H29.7.18とりこわし完了
美園南中学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等			H30.2～R1.7	R1.7.23		
美園南中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	H30.2～R1.7	R1.7.16		
与野本町小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.10～R1.4	R2.2.26		
美園南中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)			H29.9～R1.7	R1.7.23		
美園南中学校(Ⅱ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等		R	H29.9～R1.7	R1.7.23		
常盤北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.12.23		
東大成小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.11.8		
榊竹小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R2.2.17		
馬宮東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.11.22		
宮前小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.12.18		
慈恩寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R2.1.22		
河合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.12.13		
南浦和中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.11.12		
土合中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.11.28		
美園中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.12.23		
桜木中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.11.19		
春里中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R1.11.12		
宮前中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.4～R1.10	R2.1.27		
与野本町小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.3～R2.11	R3.3.4		
浦和駒場体育館(Ⅰ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化		RS	R2.4～R2.8	R2 12.23		
浦和別所小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.19		
神田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.10		
中島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.16		
指扇北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.9		
東宮下小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.12		
泰平小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.20		
和土小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.17		
東岩槻小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.12		
大原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.13		
田島中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.30		
大宮北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.10		
第二東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.12		
桜山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.4～R2.9	R2 11.9		
高砂小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.7		
三釜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.2.28		
尾間木小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.4～R3.3	R4.3.31		
尾間木小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.4～R3.3	R4.3.31		
南浦和小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R3.11.17		
仲町小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
大谷場小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
文蔵小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
道祖土小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.7		
田島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.4		
中尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.1		
大牧小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.2.25		
大宮東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
大宮南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
宮原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.1		
見沼小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
見沼小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11～R3.3	R3.3.26		
馬宮西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.10		
大宮西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.2.16		
芝川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.10		
大宮別所小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.4		
蓮沼小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.2.25		
大谷小学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.4～R3.3	R2.11.9		
海老沼小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.3	R4.3.8		

春野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R4.2.28		
太田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.12.1		
柏崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R4.2.16		
城北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R4.2.25		
上里小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11~R3.3	R3.3.26		
城南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R4.3.8		
与野本町小学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.4~R3.3	R3.3.4		
大戸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R2.10~R3.3	R4.2.9		R6年度とりこわし予定
鈴谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R4.2.25		
常盤中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11~R3.3	R3.3.26		
原山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.11.1		
上大久保中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.10.29		
内谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.10.29		
尾間木中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11~R3.3	R3.3.26		
日進中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.11.4		
榊竹中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.11.2		
大宮西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.11.16		
榊水中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11~R3.3	R3.3.26		
榊水中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11~R3.3	R3.3.26		
大宮八幡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.11~R3.3	R3.3.26		
土呂中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.11.10		
八王子中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6~R4.3	R3.12.9		
浦和駒場体育館(Ⅱ期工事)	(2)	28	社会体育施設耐震化		RS	R2.8~R2.12	R2.12.23		
大牧小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	S	R3.7~R4.2	R4.3.11		
慈恩寺小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R3.7~R4.2	R3.11.30		
三室中学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R3.7~R4.2	R4.3.8		
大宮八幡中学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R3.7~R4.2	R4.1.31		
尾間木小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.4~R4.3	R4.3.31		
尾間木小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.4~R4.3	R4.3.31		
針ヶ谷小学校	(1)	01	危険改築	校	S	R3.6~R4.3	R4.3.24		R6年度とりこわし予定
針ヶ谷小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.12~R4.3		交付対象となる経費が生じなかった	
針ヶ谷小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	R3.12~R4.3		交付対象となる経費が生じなかった	
三橋小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.12~R4.3	R4.3.31		R4.3.31とりこわし完了
上落合小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.12~R4.3	R4.3.31		
大戸小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.4~R4.3	R4.2.9		R6年度とりこわし予定
大戸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.12~R4.3		交付対象となる経費が生じなかった	
大戸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.12~R4.3	R4.3.31		
大戸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R3.12~R4.3	R4.3.31		
大原中学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.6~R4.3	R4.3.10		
三橋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)		R	R3.12~R4.3	R4.3.31		
三橋小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)		R	R3.12~R4.3	R4.3.31		R4.3.31とりこわし完了
(参考)負担金事業									
仲町小学校	—	—	負担金事業	校	R	H29.9~R1.5	R1.5.31		
新設美園地区中学校(仮称)	—	—	負担金事業	校	R	H29.9~R1.7	R1.7.16		
新設美園地区中学校(仮称)	—	—	負担金事業	屋	RS	H29.9~R1.7	R1.7.23		