

第2期（令和3年度～令和12年度）の工程表 ※令和6年7月現在

公民館名/年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
◎ 常盤公民館	工事									
◎ 別所公民館	工事									
○ 日進公民館	設計	工事								
○ 田島公民館		工事								
● 岩槻城址公民館				検討中						
◎ 大宮南公民館		設計	工事							
◎ 上木崎公民館		設計	工事							
◎ 西浦和公民館		設計	工事							
◎ 与野本町公民館			設計	工事	工事					
○ 南浦和公民館			設計	工事						
○ 大古里公民館			設計	工事						
○ 三橋公民館				工事						
◎ 大東公民館				躯体の健全性調査		設計	工事			
○ 宮原公民館						設計	工事			
◎ 片柳公民館					躯体の健全性調査		設計	工事		
◎ 大宮北公民館					躯体の健全性調査		設計	工事		
◎ 馬宮公民館							設計	工事		
◎ 本太公民館							設計	工事		
○ 南箇公民館							設計	工事		
○ 三室公民館							設計	工事		
○ 谷田公民館							設計	設計	工事	工事
○ 文蔵公民館								設計	工事	
◎ 原山公民館			躯体の健全性調査					設計	工事	
◎ 七里公民館								設計	工事	
○ 大久保東公民館								設計	工事	
○ 鈴谷公民館									設計	工事
○ 善前公民館									設計	工事
◎ 大砂土東公民館			躯体の健全性調査							設計
◎ 岸町公民館										設計

凡例：◎大規模改修工事 ○中規模修繕工事 ●その他