

図書館リフレッシュ計画 修繕・改修工程表

令和7年12月現在

図書館名/年度	第2期（令和3年～令和12年）									
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
○与野図書館西分館	工 事									
○馬宮図書館							実施設計		工 事	
○片柳図書館					実施設計	工 事	工 事			
○南浦和図書館			躯体の健全性調査		実施設計	実施設計	工 事	工 事		
○中央図書館					基本計画		実施設計	工 事		
○桜図書館						基本計画			実施設計	
○桜図書館大久保東分館								実施設計		工 事
○北図書館							基本計画		実施設計	
○三橋南配本所							実施設計		工 事	

※凡例：○・・・中規模修繕 ◎・・・大規模改修 □・・・個別改修

2. 資料② 修繕・改修工程表