

沼影公園屋内プールの代替方策の検討経緯について

沼影公園屋内プールの解体工事着手から、新たなスポーツ施設の供用開始までの7年間、屋内プールの利用ができなくなることについて、以下のような様々な方策に関して調査、交渉、検討等を行いました。

その結果、「市有地（学校）への代替プール建設」が現実的と判断し、次ページの代替案を計画し、利用者の皆様にご意見を伺うこととなりました。

今後、ご意見を踏まえて、詳細の検討を進めてまいります。

【代替方策として検討した内容】

① 建設工事スケジュール等の調整により既存屋内プールを残す代替策

- 解体工事、義務教育学校の建設工事スケジュール等の工夫により、沼影公園屋内プールを残すことを検討

② 民間プールを活用した代替策

- 沼影公園の近隣のスポーツクラブ、スイミングスクール等について調査

③ 民間所有地及び県有地を借地し、代替プールを建設する代替策

- 沼影公園の近隣の民間企業や県の所管部署と交渉を行い、借地の上、代替温水プールを建設する可能性について調査

④ 市有地（学校）への代替プール建設

- 浦和大里小学校敷地内に代替温水プールを建設することを検討

浦和大里小学校への代替プール整備について（案）

1. 浦和大里小学校敷地内への代替プール（屋内温水プール）整備概要

浦和大里小学校敷地内に温水プールを新たに建設し、新たなスポーツ施設の供用開始までの期間、代替プールとして、学校プールと兼用する。学校の水泳授業以外の時間帯に市民利用を可能にする。

① 沼影公園屋内プールからの距離

- ・約600m

② 代替プールの概要

- ・25mの屋内温水プール
- ・可動床により、学校利用時とそれ以外で水深設定を変更可能

③ 詳細の検討

- ・令和5年度において、策定を予定している基本計画の中で設置場所、導入機能、整備スケジュール等の詳細を検討
- ・専用利用等の運用面については、令和5～6年度において検討を予定



2. 整備に向けたスケジュール（案）

学校敷地内の適地を検討し、設計・建設を行い、最短でプール利用を可能にする。なお代替が難しい期間は、補完できるか対応を検討中。

代替プール	令和5年度			令和6年度				令和7年度				
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
代替プール	基本計画			設計・建設								●
代替プール										児童・授業への影響	11月供用開始	
沼影	解体実施設計			プール解体工事								
沼影	現時点で代替が難しいと見込まれる期間（対応を検討中）											

3. 水泳授業と代替プールの区分

学校の水泳授業を行う6・7月が共用期間、それ以外の期間は代替プールとするイメージ。

・年間イメージ

1学期				夏休み	2学期				3学期		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民利用				共用				市民利用			

・週間イメージ

	日	月	火	水	木	金	土
午前	市民利用	学校利用					市民利用
午後	市民利用	市民利用					市民利用
夜間	市民利用	市民利用					市民利用

※学校の長期休業期間や休館日の設定など運営面の詳細は、今後の検討となります
 ※義務教育学校の開校後、授業時期等が変更になる可能性があります。

沼影公園屋内プールと代替プールの比較

現状のプールと代替プールとの比較は、現状では下表のとおり。今後、整備内容や運営面の詳細を検討。

	沼影公園屋内プール（現状）	代替プール（予定）
1 設置場所	沼影公園内	浦和大里小学校敷地内
2 延べ床面積	1 3 0 0 m ² （2階建て）	8 0 0 m ² （平屋建て）
3 コース等	2.5m温水プール 6コース	2.5m温水プール コース数未定
4 利用料金	一般 440円（専用：1コース660円/時間） 児童等 220円（専用：1コース320円/時間）	同じ水準となるよう今後検討
5 利用時間	一般 火～日 午前9時から午後3時50分 金 午後6時から午後8時55分 専用（団体） 火～金 午前9時から午後9時 土 午後4時から午後9時 日 午後4時から午後8時 ※月曜休館	学校の水泳授業を除く時間帯で、時期や曜日については、同等の利用が確保できるよう今後詳細を検討
6 交通 ①駐車場 ②駐輪スペース	① 1 3 0 台 ※沼影公園全体 ②あり	①近隣のコインパーキング等を利用 ②学校敷地内に一定程度確保が可能か今後詳細を検討

※運営面の詳細は、今回の説明会で出た利用者の皆様のご意見を基に、今後検討を進めます。