

# 建設事業の発注見通し

## (令和6年度7月修正分)

この冊子は、既に公表しております「建設事業の発注見通し（令和6年度予算分）※令和6年度に『さいたま市』（水道局発注案件を除く。）が発注する予定価格250万円超の建設事業の発注見通し」の修正箇所を反映したものです。

なお、ここに掲載してある事項は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、既に発注がされている場合、実際に発注する建設事業と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない建設事業が発注される場合があります。

令和6年7月10日  
さいたま市

# 目 次

	工事発注課・所	件数	頁番号
1	総務局危機管理部防災課	2	1
2	市民局市民生活部市民生活安全課	2	2
3	スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課	1	3
4	スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室	1	4
5	環境局施設部環境施設管理課	5	5
6	環境局施設部クリーンセンター大崎	2	6
7	経済局農業政策部農業環境整備課	10	7
8	都市局都市計画部自転車まちづくり推進課	1	8
9	都市局みどり公園推進部みどり推進課	1	9
10	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	8	10
11	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	6	11
12	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	7	12
13	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	9	13
14	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	6	14

工事発注課・所		件数	頁番号
15	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	7	15
16	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	11	16
17	都市局都心整備部東日本交流拠点整備課	1	17
18	都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所	1	18
19	都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所	2	19
20	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	6	20
21	建設局建築部営繕課	39	21～23
22	建設局建築部保全管理課	6	24
23	建設局建築部設備課	31	25～27
24	建設局下水道部下水道維持管理課	2	28
25	建設局北部建設事務所道路安全対策課	47	29～32
26	建設局北部建設事務所道路建設課	26	33～34
27	建設局北部建設事務所道路維持課	132	35～43
28	建設局北部建設事務所河川整備課	26	44～45

工事発注課・所		件数	頁番号
29	建設局北部建設事務所下水道管理課	45	46～48
30	建設局北部建設事務所下水道再整備課	9	49
31	建設局北部建設事務所下水道建設課	34	50～52
32	建設局南部建設事務所道路安全対策課	29	53～55
33	建設局南部建設事務所道路建設課	11	56
34	建設局南部建設事務所道路維持課	41	57～59
35	建設局南部建設事務所河川整備課	8	60
36	建設局南部建設事務所下水道管理課	42	61～63
37	建設局南部建設事務所下水道再整備課	10	64
38	建設局南部建設事務所下水道建設課	14	65
39	西区役所くらし応援室	5	66
40	北区役所くらし応援室	6	67
41	大宮区役所くらし応援室	4	68
42	見沼区役所くらし応援室	6	69

工事発注課・所	件数	頁番号
43 中央区役所くらし応援室	4	70
44 桜区役所くらし応援室	4	71
45 浦和区役所くらし応援室	6	72
46 南区役所くらし応援室	6	73
47 緑区役所くらし応援室	6	74
48 岩槻区役所くらし応援室	6	75
49 消防局総務部消防施設課	5	76
50 教育委員会生涯学習部文化財保護課	1	77
<b>全 50 課・所</b>	<b>700 件</b>	<b>全77頁</b>

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	総務局危機管理部防災課	指名競争	電気通信	大谷中第二グラウンド同報系防災行政無線屋外拡声子局移設工事	さいたま市見沼区大和田町1丁目2063番地2	大和田小学校の新設工事に伴う大谷中第二グラウンド同報系防災行政無線局の移設工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初・7月修正	総務局危機管理部防災課	指名競争	電気通信	原山小学校外半固定局移設等工事 本太中学校局外移動系防災行政無線移設工事	さいたま市緑区原山1丁目30番12号 さいたま市浦和区領家1丁目4番15号外	原山小学校、本太中学校、岩槻小学校大戸小学校の改修工事に伴う移動系防災行政無線半固定局の移設工事一式	約5.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.5 2024.7	月入札	変更
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	市民局市民生活部市民生活安全課	指名競争	とび・土工電気	さいたま市公衆街路灯独立柱設置工事等(ESCO事業外R6単備契約-2) さいたま市公衆街路灯施設修繕工事(ESCO事業外 R6 単独柱-単備契約 1)	さいたま市内(北部) さいたま市 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区 管内 主	単備契約による独立柱単独柱設置工事等一式	約11.0ヵ月 約10.0ヵ月	2024.4 2024.5	月公告、	2024.5	月入札	変更
2	当初・7月修正	市民局市民生活部市民生活安全課	指名競争	とび・土工電気	さいたま市公衆街路灯独立柱設置工事等(ESCO事業外R6単備契約-2) さいたま市公衆街路灯施設修繕工事(ESCO事業外 R6 単独柱-単備契約 2)	さいたま市内(南部) さいたま市 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 管内 主	単備契約による独立柱単独柱設置工事等一式	約11.0ヵ月 約10.0ヵ月	2024.4 2024.5	月公告、	2024.5	月入札	変更
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7 月修正	スポーツ文化局スポーツ部ス ポーツ振興課	一般競争	造園	さいたま市多目的広場整備工事(見沼区 大字東門前)	さいたま市見沼区大字東門前地内	敷地造成工、雨水排水設備工、園路広場整 備工、サービス施設整備工、管理施設整備工	約8.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.6 2024.8	月公告、	2024.7 2024.9	月公告、	変更
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室	一般競争	土木	次世代型スポーツ施設整備予定地埋設物撤去工事 与野中央公園造成工事	中央区鈴谷9丁目地内	敷地造成工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式	約4.0ヶ月 約6.0ヶ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.5 2024.8	月入札	変更
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	環境局施設部環境施設管理課	一般競争	建築	クリーンセンター大崎管理棟他中規模修繕(建築)工事	さいたま市緑区大字大崎317番地	クリーンセンター大崎管理棟他の中規模修繕に伴う建築工事	約8.0ヵ月 約12.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
2	当初・7月修正	環境局施設部環境施設管理課	一般競争	電気	クリーンセンター大崎管理棟他中規模修繕(電気設備)工事	さいたま市緑区大字大崎317番地	クリーンセンター大崎管理棟他の中規模修繕に伴う電気設備工事	約8.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
3	当初・7月修正	環境局施設部環境施設管理課	一般競争	管	クリーンセンター大崎管理棟他中規模修繕(機械設備)工事	さいたま市緑区大字大崎317番地	クリーンセンター大崎管理棟他の中規模修繕に伴う機械設備工事	約8.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
4	当初・7月修正	環境局施設部環境施設管理課	指名競争	土木	クリーンセンター大崎北側遊水地歩道整備工事	さいたま市緑区大字大崎317番地	クリーンセンター大崎の北側にある遊水地の東側歩道整備工事	約3.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	削除
5	6月補正	環境局施設部環境施設管理課	一般競争	機械器具設置	クリーンセンター大崎管理棟エレベーター改修工事	さいたま市緑区大字大崎317番地	既存エレベーターの改修工事	約30.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	新規
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	環境局施設部クリーンセンター大崎	一般競争	建築	さいたま市クリーンセンター大崎工場棟内部等工事	さいたま市緑区大字大崎317番地緑区大崎317	工場棟内部等の改装工事	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
2	当初・7月修正	環境局施設部クリーンセンター大崎	一般競争	管	さいたま市クリーンセンター大崎蒸気配管工事	さいたま市緑区大字大崎317番地緑区大崎317	場外余熱施設へ送る蒸気配管の工事	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	土木	農業水利施設等修繕工事(R6単価契約-2)	さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主)	農業水利施設等修繕工事一式	約5.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.7 2024.6	月入札	変更
2	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	土木	農業水利施設等修繕工事(R6単価契約-3)	さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主)	農業水利施設等修繕工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
3	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	土木	農業水利施設等修繕工事(R7単価契約-1)(ゼロ債)	さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主)	農業水利施設等修繕工事一式	約5.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
4	当初・7月修正	経済局農業政策部農業環境整備課	一般競争	土木	岩槻区野孫地区用水路整備工事(末田222)	さいたま市岩槻区大字野孫地内外	U型水路整備 460m210m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	変更
5	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	一般競争	土木	岩槻区釣上地区用排水路整備工事(綫1680)	さいたま市岩槻区大字釣上地内	U型水路整備 220m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
6	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	一般競争	土木	岩槻区高曾根地区用排水路整備工事(末田67)	さいたま市岩槻区大字高曾根地内	U型水路整備 200m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
7	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	一般競争	土木	岩槻区末田地区用水路整備工事(末田127)	さいたま市岩槻区大字末田地内	U型水路整備 220m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
8	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	一般競争	土木	岩槻区大野島地区用水路整備工事(新方107・110)	さいたま市岩槻区大字大野島地内	U型水路整備 130m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
9	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	土木	岩槻区横根地区用水路整備工事(綫1002)	さいたま市岩槻区大字横根地内	欄渠改修 110m	約3.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
10	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	土木	岩槻区馬込地区用水路整備工事(綫503・558)	さいたま市岩槻区大字馬込地内	欄渠改修 70m	約3.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	都市局都市計画部自転車まちづくり推進課	一般競争	土木	さいたま新都心駅西口自転車等駐車場用地整備工事	さいたま市中央区新都心地区内	<del>横断歩道設置1箇所、歩行者信号設置2基、歩行者用信号機照明柱設置1箇所、歩道境界ブロック切下げ1箇所、樹木の撤去処分1式</del>	約4.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
									2024.9	2024.10	月入札		
1	当初	都市局みどり公園推進部みどり推進課	指名競争	造園	大谷松原自然緑地枯損木伐採等工事	さいたま市見沼区大字大谷	枯損木伐採工 15本	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	管	岩槻文化公園多目的室空調設備改修工事	さいたま市岩槻区大字村国地内	機器撤去工一式、機器設備工一式、配管類設備工一式、仮設工一式	約8.0ヵ月 約5.0ヵ月	2024.7 2024.10	月公告、	2024.8 2024.11	月入札	変更
2	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	造園	東大宮中央公園施設設置工事外公園施設改修工事	さいたま市見沼区東大宮5丁目地内	撤去工一式、公園土工一式、園路広場整備工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式	約5.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
3	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	造園	本村公園施設改修工事	さいたま市見沼区東大宮1丁目地内	撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、サービス施設整備工一式、建築施設組立設置工一式、仮設工一式	約8.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.5 2024.8	月公告、	2024.6 2024.9	月入札	変更
4	当初	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	造園	岩槻文化公園遊具更新工事	さいたま市岩槻区大字村国地内	遊具撤去工一式、遊具設置工、公園土工一式、仮設工一式	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	造園	大和田緑地公園特別緑地保全地区枯損木伐採等工事	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	伐採30本、切り株燻蒸処理30本、高木植栽30本、公園土工一式	約3.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
6	当初	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	造園	春里特別緑地保全地区枯損木伐採等工事	さいたま市見沼区大字小深作地内	伐採8本、切り株燻蒸処理8本、高木植栽8本、公園土工一式	約3.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
7	当初	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	造園	大和田北緑地公園外1緑地枯損木伐採等工事	さいたま市見沼区大和田町2丁目地内外	伐採15本、切り株燻蒸処理15本、高木植栽15本、公園土工一式	約3.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
8	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	電気	堀崎公園照明灯改修工事	さいたま市見沼区堀崎町地内	照明灯交換工一式、仮設工一式	約8.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.7 2024.10	月公告、	2024.8 2024.11	月入札	変更
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	一般競争	造園	別所沼公園園路等改修工事(R6)	さいたま市南区別所4丁目地内	公園施設等撤去工一式、公園土工一式、園路広場整備工一式、仮設工一式	約7.0ヵ月 約5.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
2	当初	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	一般競争	造園	公園施設改修工事(南R6-1)	さいたま市南区白幡3丁目地内外	公園施設等撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式、仮設工一式	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.7	月入札	
3	当初	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	造園	公園施設改修工事(南R6-2)	さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目地内外	公園施設等撤去工一式、公園土工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.10	月入札	
4	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	一般競争	造園	(仮称)旧沼影職員住宅跡地公園整備工事(補)	さいたま市南区沼影2丁目地内	公園施設等撤去工一式、公園土工一式、植栽工一式、給水設備工一式、雨水排水設備工一式、汚水排水設備工一式、電気設備工一式、園路広場整備工一式、遊戯施設整備工一式7基、サービス施設整備工一式13基、管理施設整備工一式、建築施設組立設置工一式、仮設工一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.5	月入札	変更
5	当初	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	一般競争	土木	与野中央公園みんなの広場外撤去工事	さいたま市中央区鈴谷9丁目地内	公園施設等撤去工一式、公園土工一式、仮設工一式	約3.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
6	当初	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	一般競争	造園	大古里特別緑地保全地区拡張地整備工事	さいたま市緑区大字三室地内	公園施設等撤去工一式、公園土工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.5	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指名競争	土木	日進駅周辺外事業用地維持修繕工事(単契R6-1)	さいたま市北区日進町2丁目地内外	単備契約による事業用地修繕工事	約7.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
2	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指名競争	土木	日進駅周辺外事業用地維持修繕工事(単契R6-2)	さいたま市北区日進町2丁目地内外	単備契約による事業用地修繕工事	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
3	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	一般競争	土木	指扇土地区画整理事業 区画道路築造外工事(R6)	さいたま市西区大字指扇地内	側溝布設500m、建設発生土搬出工一式、造成工一式、付帯工一式	約6.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
4	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指名競争	土木	指扇土地区画整理事業 維持管理工事(単契R6-1)	さいたま市西区大字指扇地内	単備契約による事業用地維持管理工事	約7.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
5	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指名競争	土木	指扇土地区画整理事業 維持管理工事(単契R6-2)	さいたま市西区大字指扇地内	単備契約による事業用地維持管理工事	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
6	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指名競争	ほ装	指扇中央通線 管理用地舗装工事(R6)	さいたま市西区大字指扇地内	舗装工一式	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
7	7月修正時	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指名競争	土木	指扇土地区画整理事業 3号街区公園造成外工事(R6)	さいたま市西区大字指扇地内	造成工1式、倉庫撤去工1式	約3.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	新規
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	とび・土工	美園地区河川空間歩行環境整備工事(R6)	さいたま市岩槻区大字約上新田地内外	ロープ柵設置工 延長430m	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
2	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	土木	浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業事業用地維持管理等工事 単価契約(R6)	さいたま市緑区美園2丁目地内外	単価契約による維持管理等工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
3	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	土木	浦和東部第一特定土地地区画整理事業 道路修繕等工事 単価契約(R6-1)	さいたま市緑区大字中野田地内外	単価契約による道路修繕等工事一式	約6.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
4	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	土木	浦和東部第一特定土地地区画整理事業 道路修繕等工事 単価契約(R6-2)	さいたま市緑区大字中野田地内外	単価契約による道路修繕等工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
5	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	一般競争	土木	浦和東部第一特定土地地区画整理事業 大門中野田線外道路築造工事(R6)	さいたま市緑区大字中野田地内	路床安定処理工、舗装工、照明設備工 延長 <del>210m</del> 374m 幅員27m	約8.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.7	月入札	変更
6	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	一般競争	土木	浦和東部第一特定土地地区画整理事業 擁壁設置工事(R6)	さいたま市緑区大字中野田地内	<del>擁壁工-延長170m 擁壁高0.9m~2.0m 柵板土留高0.5~1.1m 延長82m、プレキャスト擁壁高1.6m 延長12m、現場打ち擁壁高1.3~1.7m 延長17m</del>	約5.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.9	月入札	変更
7	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	土木	大門下野田特定土地地区画整理事業 道路修繕等工事 単価契約(R6)	さいたま市緑区大字大門地内外	単価契約による道路修繕等工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
8	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	土木	大門下野田特定土地地区画整理事業 道路築造工事(R6)	さいたま市緑区大字大門地内	舗装工、長尺U型側溝 延長110m 幅員6m	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
9	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	一般競争	土木	大門下野田特定土地地区画整理事業 整地工事(R6)	さいたま市緑区大字大門地内外	切土12500m <sup>3</sup> 掘削工9400m <sup>3</sup> 法面整形770m <sup>2</sup> 130m <sup>2</sup> 床掘り3300m <sup>3</sup> 1100m <sup>3</sup>	約7.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.6	月公告、	2024.6	月入札	変更
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	一般競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区0-2号線外9路線)	さいたま市緑区大字中尾地内	舗装工、長尺U型側溝、街渠 延長771m 幅員4~25m	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
2	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	一般競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-53号線外2路線)	さいたま市緑区大字中尾地内外	舗装工、長尺U型側溝 延長161m 幅員6~13m	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	削除
3	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	一般競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(中尾2号線)	さいたま市緑区大字中尾地内	舗装工、街渠 延長84m151m 幅員13m	約5.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
4	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	指名競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 施設管理工事(単契西側R6)	さいたま市緑区大字中尾地内外	単価契約による施設管理工事一式	約11.0ヵ月	2024.4 2024.3	月公告、	2024.4	月入札	変更
5	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	指名競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 施設管理工事(単契東側R6)	さいたま市緑区大字中尾地内外	単価契約による施設管理工事一式	約11.0ヵ月 約10.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4 2024.5	月入札	変更
6	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	指名競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 施設管理工事(単契R6-2)	さいたま市緑区大字中尾地内外	単価契約による施設管理工事一式	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
7	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	一般競争	土木	東浦和第二土地区画整理事業 99街区外整地工事	さいたま市南区大字広ヶ谷戸地内外	掘削工、発生土運搬工 土量4,000m <sup>3</sup> 2,800m <sup>3</sup>	約5.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.5 2024.6	月入札	変更
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	一般競争	土木	南与野駅西口土地区画整理事業 本町通り線道路整備外下水道整備工事	さいたま市中央区鈴谷2丁目地内	延長 約150m、舗装工 250m <sup>2</sup> 1式、污水管布設 φ200mm 延長150m	約7.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
2	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	一般競争	土木	南与野駅西口土地区画整理事業 区9-5号線道路築造外工事	さいたま市中央区鈴谷2丁目地内	延長 約90m約48M、土工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、舗装工240m <sup>2</sup> 1式、構造物撤去工 1式	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
3	当初	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	指名競争	土木	南与野駅西口土地区画整理事業 道路等修繕工事(R6単契)	さいたま市中央区鈴谷1丁目地内外	単備契約による道路等修繕工事1式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
4	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	一般競争	土木	与野駅西口土地区画整理事業 区9-2号線雨水管布設外工事	さいたま市中央区大字下落合地内	延長 約57m、ボックスカルバート布設工 48m、鉄筋コンクリート管布設工 9m、排水構造物工 1式、舗装工 45m <sup>2</sup>	約7.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
5	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	一般競争	土木	与野駅西口土地区画整理事業 区6-5号線道路築造外工事	さいたま市中央区大字下落合地内	延長 約100m、排水構造物工 1式、舗装工 440m <sup>2</sup> 1式、污水管布設 φ200mm 延長47m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	変更
6	当初	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	指名競争	土木	与野駅西口土地区画整理事業 道路等修繕工事(R6単契)	さいたま市中央区大字下落合地内外	単備契約による道路等修繕工事1式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
7	当初	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	一般競争	電気	南与野駅南通り線 照明灯設置工事	さいたま市桜区西堀10丁目地内	照明灯 3基	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
8	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	一般競争	造園	(仮称)河童ぶち公園整備工事	さいたま市桜区西堀10丁目地内	高木植栽 16本、低木植栽 630本植栽工 1式、転落防止柵 90m	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初7月修正	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	一般競争	土木	道路美装化工事(R6)／岩槻歴史街道事業(裏小路)	さいたま市岩槻区本町4丁目地内外	舗装工、排水構造物工、道路付属物工一式	約6.0ヵ月	2024.8 2024.6	月公告、	2024.9 2024.8	月入札	変更
2	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	指名競争	土木	岩槻駅西口土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R6-1)	さいたま市岩槻区西町1丁目地内外	単価契約による維持修繕工一式	約7.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
3	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	指名競争	土木	岩槻駅西口土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R6-2)	さいたま市岩槻区西町1丁目地内外	単価契約による維持修繕工一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
4	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	一般競争	土木	岩槻駅西口土地区画整理事業 境堀排水路改修工事(その5)	さいたま市岩槻区大字加倉地内外	排水構造物工、地盤改良工、仮設工一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
5	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	一般競争	土木	岩槻駅西口土地区画整理事業 西町諏訪線道路築造工事(R6)	さいたま市岩槻区西町1丁目地内外	排水構造物工一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
6	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	一般競争	土木	岩槻駅西口土地区画整理事業 区9号線築造工事	さいたま市岩槻区西町1丁目地内	排水構造物工一式	約3.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
7	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	指名競争	土木	岩槻駅西口土地区画整理事業 6街区整地工事	さいたま市岩槻区大字岩槻地内	整地工一式	約3.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
8	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	指名競争	土木	江川土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R6-1)	さいたま市岩槻区大字南辻地内外	単価契約による維持修繕工一式	約7.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
9	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	指名競争	土木	江川土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R6-2)	さいたま市岩槻区大字南辻地内外	単価契約による維持修繕工一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
10	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	一般競争	土木	江川土地区画整理事業 調整池排水機場築造工事(R6)	さいたま市岩槻区宮町1丁目地内	排水機場築造工一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
11	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	一般競争	土木	江川土地区画整理事業 区25号線道路築造工事(R6)	さいたま市岩槻区大字南辻地内外	舗装工、排水構造物工、道路付属物工一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	都市局都心整備部東日本交流拠点整備課	指名競争	土木	桜木駐車場道路標識撤去工事	さいたま市大宮区大成町1丁目地内外	標識撤去工 12箇所程度	約3.0ヵ月	2024.6 2024.8	月公告、	2024.7 2024.9	月入札	変更
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初	都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所	指名競争	土木	道路施設等維持修繕工事(R6浦周辺まち 単契)	さいたま市浦和駅周辺まちづくり事 務所管内	単価契約による道路施設等の維持修繕工事 一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所	指名競争	土木	大宮駅東口周辺管理用地等整備工事(R06単契)	さいたま市大宮区大門町3丁目地内外	単備契約による管理用地等整備工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
2	当初・7月修正	都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所	一般競争	土木	氷川緑道西通線(北区間)埋設物撤去工事	さいたま市大宮区宮町2丁目地内	道路用地に残存する埋設物の撤去工事一式	<del>約6.0ヵ月</del> 約3.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.11	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.12	月入札	変更
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報
1	当初・7月修正	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	指名競争	土木	大宮駅西口周辺管理用地等整備工事(単契R6)	さいたま市大宮区桜木町2丁目地内	単備契約による管理用地等整備工事一式	約9.9ヵ月 約10.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
2	当初・7月修正	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	一般競争	土木	大宮駅西口第四地区道路整備工事(R6-1) 大宮駅西口第四地区区6-9号線外道路整備工事(R6-1)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	道路整備工事一式	約3.0ヵ月	2024.4 2024.5	月公告、 2024.5 2024.6	月入札	変更
3	当初・7月修正	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	一般競争	土木	大宮駅西口第四地区道路整備工事(R6-2)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	道路整備工事一式	約7.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.5 2024.10	月公告、 2024.6 2024.11	月入札	変更
4	当初	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	指名競争	土木	大宮駅西口第四地区道路整備工事(R6-3)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	道路整備工事一式	約3.0ヵ月	2024.9	月公告、 2024.10	月入札	
5	当初・7月修正	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	指名競争	土木	大宮駅西口第四地区施設等管理工事(単契R6-S01S02)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	単備契約による施設等管理工事一式	約7.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.4	月公告、 2024.4 2024.5	月入札	変更
6	当初・7月修正	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	指名競争	土木	大宮駅西口第四地区施設等管理工事(単契R6-S02S03)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	単備契約による施設等管理工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	変更
7										月公告、	月入札	
8										月公告、	月入札	
9										月公告、	月入札	
10										月公告、	月入札	
11										月公告、	月入札	
12										月公告、	月入札	
13										月公告、	月入札	
14										月公告、	月入札	
15										月公告、	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	(仮称)城南地区出張所建設(建築)工事	さいたま市岩槻区城南1丁目565番2号	(用途)消防署(延床面積)約934.18㎡(構造)鉄筋コンクリート造(階数)地上2階建ての建設工事	約16.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6	月入札	変更
2	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	三室第2分団車庫建設工事	さいたま市緑区大字三室字西宿1305番1号	(用途)車庫、詰所(延床面積)約98.75㎡(構造)鉄骨造(階数)地上2階建ての建設工事	約9.0ヵ月	2024.4 2024.10	月公告、	2024.5 2024.11	月入札	変更
3	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	土合第1分団車庫建替工事	さいたま市桜区西堀5丁目5番2号	(用途)車庫、詰所(延床面積)約96.38㎡(構造)鉄骨造(階数)地上2階建ての建設工事	約9.0ヵ月	2024.4 2024.10	月公告、	2024.5 2024.11	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	(仮称)向第二放課後児童クラブ改修工事	さいたま市南区大字大谷口5437番地	学校施設を放課後児童クラブに改修するための工事を行う。	約5.0ヵ月	2024.4 2024.5	月公告、	2024.5 2024.6	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	(仮称)善前第二放課後児童クラブ改修工事	さいたま市南区大字太田窪2500番地1	学校施設を放課後児童クラブに改修するための工事を行う。	約5.0ヵ月	2024.4 2024.6	月公告、	2024.5 2024.6	月入札	変更
6	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	市営馬宮住宅建設(建築)工事(第1期)	さいたま市西区大字飯田新田400番地	市営馬宮住宅建替事業に係る第1期建築工事一式	約20.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
7	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	解体	旧中央区役所保健センター解体工事	さいたま市中央区本町東4丁目522番1	旧中央区役所保健センターの解体工事	約17.5ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
8	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	解体	さいたま市立指扇小学校解体工事	さいたま市西区西大宮1丁目49番地6	さいたま市立指扇小学校棟(2・4・5棟)の解体工事	約16.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6	月入札	変更
9	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	解体	さいたま市立新和小学校プール等解体工事	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地	さいたま市立新和小学校のプール、プール付属棟の解体工事	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
10	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	解体	さいたま市立針ヶ谷小学校(2棟)解体工事	さいたま市浦和区領家7丁目2番1号	さいたま市立針ヶ谷小学校管理室棟(2棟)の解体工事	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
11	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	解体	さいたま市立大戸小学校東校舎(1棟)解体工事	さいたま市中央区新中里1丁目6番28号	さいたま市立大戸小学校東校舎(1棟)の解体工事	約8.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
12	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)建設(建築)工事	さいたま市中央区新中里1丁目6番28号	さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)の建設工事	約14.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
13	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	高砂小学校万年塀改修工事	さいたま市浦和区岸町4丁目1番29号	高砂小学校の万年塀改修工事	約4.0ヵ月 約5.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
14	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	神田小学校万年塀改修工事	さいたま市桜区大字神田541番地1	神田小学校の万年塀改修工事	約5.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
15	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立常盤中学校屋上防水・外壁改修工事	さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目1番9号	常盤中学校32棟の屋上防水・外壁改修工事	約5.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報
16	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	与野南小学校屋内運動場屋上防水・外壁改修工事	さいたま市中央区大戸6丁目2番25号	与野南小学校屋内運動場の外部改修工事	約5.0ヵ月 約5.5ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	変更
17	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	慈恩寺中学校屋上防水・外壁改修工事	さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺50番地	慈恩寺中学校1-1、1-2、2、23、29棟の屋上防水・外壁改修工事	約7.5ヵ月	2024.5 2024.4	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
18	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	南浦和中学校体育館屋内運動場屋上防水・外壁改修工事	さいたま市南区辻6丁目1番33号	南浦和中学校体育館の屋上防水・外壁改修工事	約5.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	変更
19	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立大久保中学校便所改修工事	さいたま市桜区大字五間282番地	大久保中学校1棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、 2024.6 2024.8	月入札	変更
20	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立大砂土中学校便所改修工事	さいたま市見沼区東大宮1丁目100番地1	大砂土中学校31-1、-2棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	
21	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立大成中学校便所改修工事	さいたま市大宮区大成町2丁目379番地	大成中学校3-1棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	
22	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立指扇中学校便所改修工事	さいたま市西区大字清河寺185番地2西大宮3丁目31番地1	指扇中学校31棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	変更
23	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立城北中学校便所改修工事	さいたま市岩槻区大字本宿392番地1	城北中学校11棟、1棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	
24	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立田島中学校便所改修工事	さいたま市桜区田島10丁目13番1号	田島中学校3棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5 2024.4	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
25	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立春里中学校便所改修工事	さいたま市見沼区大字小深作268番地19	春里中学校16-5棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、 2024.6 2024.7	月入札	変更
26	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立宮原中学校便所改修工事	さいたま市北区宮原町4丁目129番地	宮原中学校5棟、36棟の便所改修工事	約4.5ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、 2024.6	月入札	変更
27	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立植竹小学校及び馬宮東小学校便所改修工事	さいたま市北区植竹町2丁目1番地外	植竹小学校1棟、馬宮東小学校13棟の便所改修工事	約8.5ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	
28	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立大砂土蓮沼小学校及び蓮沼大砂土小学校便所改修工事	さいたま市北区本郷町1番地見沼区大字蓮沼1070番地外	大砂土小学校30棟、蓮沼小学校8-1棟、大砂土小学校30棟の便所改修工事	約8.5ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6	月入札	変更
29	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立大宮西小学校及び上小小学校便所改修工事	さいたま市西区三橋5丁目1359番地外	大宮西小学校2-2、7、19棟、上小小学校6棟の便所改修工事	約8.5ヵ月	2024.5 2024.4	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
30	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立川通小学校便所改修工事	さいたま市岩槻区大字大野島422番地1	川通小学校12棟、19棟の便所改修工事	約4.5ヵ月 約5.5ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、 2024.6 2024.7	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
31	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立栄和小学校及び常盤小学校便所改修工事	さいたま市桜区栄和1丁目7番1号外	栄和小学校2棟、常盤小学校13-2棟の便所改修工事	約8.0ヵ月 約4.5ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
32	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立島小学校及び春岡小学校便所改修工事	さいたま市見沼区島町533番地2外	島小学校4棟、春岡小学校23棟の便所改修工事	約8.0ヵ月 約8.5ヵ月	2024.5 2024.4	月公告、	2024.6 2024.5	月入札	変更
33	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立仲本小学校便所及び万年塀改修工事	さいたま市浦和区本太2丁目12番31号	仲本小学校32、35棟の便所改修工事、万年塀改修工事	約6.0ヵ月 約6.5ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
34	当初	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立日進北小学校及び大宮別所小学校便所改修工事	さいたま市北区日進町3丁目178番地外	日進北小学校17-4棟、大宮別所小学校4-1棟の便所改修工事	約8.5ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
35	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立野田小学校便所改修工事	さいたま市緑区大字上野田16番地	野田小学校34-1棟の便所改修工事	約4.5ヵ月 約6.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
36	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立春野小学校及び徳力小学校便所改修工事	さいたま市見沼区春野1丁目10番1号外	春野小学校1棟、徳力小学校9-2棟の便所改修工事	約8.5ヵ月 約5.0ヵ月	2024.5 2024.4	月公告、	2024.6 2024.5	月入札	変更
37	当初・7月修正	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	療育センターひなぎく駐車場屋根設置工事	さいたま市岩槻区府内1丁目8番1号	新療育センター整備に伴う駐車場屋根の増築工事及び既存一部撤去工事を行う。	約6.0ヵ月	2024.5 2024.9	月公告、	2024.6 2024.10	月入札	変更
38	7月修正時	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立徳力小学校便所改修工事	岩槻区大字徳力136番地4	徳力小学校9-2棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.6	月入札	新規
39	7月修正時	建設局建築部営繕課	一般競争	建築	さいたま市立常盤小学校便所改修工事	さいたま市浦和区常盤9丁目30番9号	常盤小学校13-2棟の便所改修工事	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	新規
40										月公告、		月入札	
41										月公告、		月入札	
42										月公告、		月入札	
43										月公告、		月入札	
44										月公告、		月入札	
45										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	大古里公民館中規模修繕(建築)工事	さいたま市緑区大字三室2614番地2	大古里公民館(建設平成11年、延床1250.18㎡、RC造、地上2階建)の中規模修繕(建築)工事及び太陽光パネル、蓄電池を設置	約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
2	当初	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	与野本町公民館大規模改修・エレベーター設置(建築)工事	さいたま市中央区本町西1丁目14番12号	与野本町公民館(建築昭和47年、延床662.31㎡、RC造、地上3階建)の大規模改修(建築)工事、併せてエレベーター増築、また太陽光パネル、蓄電池を設置	約14.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター中規模修繕(建築)工事	さいたま市南区大谷場2丁目6番25号	南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター(建設平成3年、延床1495.66㎡、RC造、地上3階建)の中規模修繕(建築)工事	約8.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
4	当初	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	宮原児童センター大規模改修(建築)工事	さいたま市北区宮原町4丁目66番地13	宮原児童センター(建設昭和59年、延床450.18㎡、S造、地上2階建)の大規模改修(建築)工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
5	当初・7月修正	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	さいたま市立上落合小学校(0-1、-2棟)リフレッシュ改修(建築)工事	さいたま市中央区上落合4丁目14番24号	上落合小学校校舎・屋内運動場(0-1、-2棟)の中規模修繕(建築)工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除
6	当初	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	さいたま市立新和小学校(11-1・15-1、-2・24・30棟)リフレッシュ改修(建築)工事	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地	新和小学校校舎(11-1・15-1、-2・24・30棟)の長寿命化改修、大規模改修及び中規模修繕(建築)工事	約24.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
7	当初	建設局建築部保全管理課	一般競争	建築	北消防署植竹出張所中規模修繕(建築)工事	さいたま市北区植竹町1丁目820番地1	北消防署植竹出張所(建設平成15年、延床1,300.84㎡、RC造)の中規模修繕(建築)工事	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	電気	大古里公民館中規模修繕(電気設備)工事	さいたま市緑区大字三室2614番地1	大古里公民館(建設平成11年、延床1250.18㎡、RC造、地上2階建)の中規模修繕(電気設備)工事	約8.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.7 2024.6	月入札	変更
2	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	大古里公民館中規模修繕(機械設備)工事	さいたま市緑区大字三室2614番地1	大古里公民館(建設平成11年、延床1250.18㎡、RC造、地上2階建)の中規模修繕(機械設備)工事	約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
3	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	与野本町公民館大規模改修・エレベーター設置(電気設備)工事	さいたま市中央区本町西1丁目14番12号	与野本町公民館(建築昭和47年、延床662.31㎡、RC造、地上3階建)の大規模改修(電気設備)工事及びエレベーター設置工事	約14.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
4	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	与野本町公民館大規模改修・エレベーター設置(機械設備)工事	さいたま市中央区本町西1丁目14番12号	与野本町公民館(建築昭和47年、延床662.31㎡、RC造、地上3階建)の大規模改修(機械設備)工事	約14.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
5	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター中規模修繕(電気設備)工事	さいたま市南区大谷場2丁目6番25号	南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター(建設平成3年、延床1495.66㎡、RC造、地上3階建)の中規模修繕(電気設備)工事	約8.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
6	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター中規模修繕(機械設備)工事	さいたま市南区大谷場2丁目6番25号	南浦和公民館・南浦和コミュニティセンター(建設平成3年、延床1495.66㎡、RC造、地上3階建)の中規模修繕(機械設備)工事	約8.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
7	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	宮原児童センター大規模改修(電気設備)工事	さいたま市北区宮原町4丁目66番地13	宮原児童センター(延床450.18㎡、S造、地上2階建)の大規模改修(電気設備)工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
8	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	宮原児童センター大規模改修(機械設備)工事	さいたま市北区宮原町4丁目66番地13	宮原児童センター(延床450.18㎡、S造、地上2階建)の大規模改修(機械設備)工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
9	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	電気	さいたま市立上落合小学校(0-1、-2棟)リフレッシュ改修(電気設備)工事	さいたま市中央区上落合4丁目14番24号	上落合小学校校舎・屋内運動場(0-1、-2棟)の中規模修繕(電気設備)工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除
10	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	さいたま市立上落合小学校(0-1、-2棟)リフレッシュ改修(機械設備)工事	さいたま市中央区上落合4丁目14番24号	上落合小学校校舎・屋内運動場(0-1、-2棟)の中規模修繕(機械設備)工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除
11	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	さいたま市立新和小学校(11-1・15-1、-2・24・30棟)リフレッシュ改修(電気設備)工事	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地	新和小学校校舎(11-1・15-1、-2・24・30棟)の長寿命化改修、大規模改修及び中規模修繕(電気設備)工事	約24.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
12	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	さいたま市立新和小学校(11-1・15-1、-2・24・30棟)リフレッシュ改修(機械設備)工事	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地	新和小学校校舎(11-1・15-1、-2・24・30棟)の長寿命化改修、大規模改修及び中規模修繕(機械設備)工事	約24.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
13	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	北消防署植竹出張所中規模修繕(電気設備)工事	さいたま市北区植竹町1丁目820番1号	北消防署植竹出張所の中規模修繕(電気設備)工事	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
14	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	北消防署植竹出張所中規模修繕(機械設備)工事	さいたま市北区植竹町1丁目820番1号	北消防署植竹出張所の中規模修繕(機械設備)工事	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
15	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	電気	大宮北高等学校高圧受変電設備更新工事	さいたま市北区奈良町91番地1	大宮北高等学校の老朽化した高圧受変電設備の更新を行う	約13.0ヵ月	2024.6 2024.10	月公告、	2024.7 2024.11	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	市営馬宮住宅建設(電気設備)工事(第1期)	さいたま市西区大字飯田新田400番地	市営馬宮住宅の建設(電気設備)工事	約20.0ヵ月	2024.12	月公告、	2025.1	月入札	
17	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	市営馬宮住宅建設(機械設備)工事(第1期)	さいたま市西区大字飯田新田400番地	市営馬宮住宅の建設(機械設備)工事	約20.0ヵ月	2024.12	月公告、	2025.1	月入札	
18	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	電気	(仮称)岩槻消防署城南地区出張所建設(電気設備)工事	さいたま市岩槻区城南1丁目565番2号	(仮称)岩槻消防署城南地区出張所の建設(電気設備)工事	約16.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.10	月入札	変更
19	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	(仮称)岩槻消防署城南地区出張所建設(機械設備)工事	さいたま市岩槻区城南1丁目565番2号	(仮称)岩槻消防署城南地区出張所の建設(機械設備)工事	約16.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.10	月入札	変更
20	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	大宮消防署・防災センター非常用発電設備改修工事	さいたま市大宮区天沼町1丁目893番地	現在の消防署機能に必要な規格の発電設備に改修するための工事	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
21	当初	建設局建築部設備課	一般競争	電気	大和田公園野球場照明灯改修工事	さいたま市大宮区寿能町2丁目地内	照明灯の改修工事一式	約15.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
22	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	土屋中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立土屋中学校及び大久保中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市西区大字土屋1766番地1外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
23	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	植竹中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立植竹中学校及びび内谷中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市西区大字三条町345番地1外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
24	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	植竹中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立植竹中学校及び西原中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市北区土呂町352番地外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
25	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	土呂中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立土呂中学校及び第二東中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市北区見沼3丁目75番地外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
26	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	大宮南中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市大宮区天沼町2丁目362番地	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
27	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	第二東中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市大宮区天沼町1丁目760番地	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
28	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	片柳中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立片柳中学校及び大宮南中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市見沼区大字御蔵551番地外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
29	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	大谷中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立大谷中学校及び美園中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市見沼区大字大谷1634番地2外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
30	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	与野東中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立与野東中学校及び三室中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市中央区下落合3丁目21番10号外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
31	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	大久保中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市桜区大字五間282番地	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
32	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	本崎中学校体育館空調設備設置工事 さいたま市立木崎中学校及び大谷口中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市浦和区瀬ヶ崎2丁目17番1号外	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
33	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	大谷口中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市南区大字広ヶ谷戸21番地	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
34	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	内谷中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市南区内谷6丁目10番1号	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
35	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	三室中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市緑区馬場1丁目38番地2	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
36	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	美園中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市緑区大字大崎2550番地2	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
37	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	西原中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市岩槻区大字岩槻3750番地	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
38	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	さいたま市立柏陽中学校体育館空調設備設置工事	さいたま市岩槻区大字真福寺454番地	中学校体育館への空調設備設置工事	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
39	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	電気	さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)建設(電気設備)工事	さいたま市中央区新中里1丁目6番28号	さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)の建設(電気設備)工事	約14.0ヵ月	<del>2025.9</del> 2024.11	月公告、	<del>2025.9</del> 2024.12	月入札	変更
40	当初・7月修正	建設局建築部設備課	一般競争	管	さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)建設(機械設備)工事	さいたま市中央区新中里1丁目6番28号	さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)の建設(機械設備)工事	約14.0ヵ月	<del>2025.9</del> 2024.11	月公告、	<del>2025.9</del> 2024.12	月入札	変更
41	当初	建設局建築部設備課	一般競争	管	浦和別所小学校校庭改修・散水設備設置工事	さいたま市南区別所2丁目5番34号	浦和別所小学校の校庭改修・散水設備設置工事	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
42	7月修正時	建設局建築部設備課	一般競争	管	内谷中学校給水管改修工事	さいたま市南区内谷6丁目10番1号	内谷中学校の給水管を改修する工事	約4.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.6	月入札	新規
43										月公告、		月入札	
44										月公告、		月入札	
45										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	建設局下水道部下水道維持管理課	一般競争	土木	大和田ポンプ場2号機ポンプ外更新工事	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	汚水ポンプ2台の更新	約11.0ヵ月 約9.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	建設局下水道部下水道維持管理課	一般競争	土木	内野本郷Dマンホールポンプ外制御盤更新工事	さいたま市西区大字内野本郷地内	制御盤5台、水位計1台の更新	約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道30965号線)	さいたま市西区宮前町地内	延長41m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約5.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
2	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道6057号線)(2債)	さいたま市岩槻区大字高曾根地内	延長260m、幅員4.0m・5.0m、舗装工、長尺U型側溝	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道31837号線市道31789号線外1路線)	さいたま市西区大字指扇地内	延長145m194m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.5 2024.6	月入札	変更
4	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道30682号線)	さいたま市北区奈良町地内	延長42m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道12509号線外2路線)(2債)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	延長260m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道3240号線外2路線)	さいたま市岩槻区大字真福寺地内	延長350m362m、幅員4.0m・5.0m、舗装工、長尺U型側溝	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.5 2024.6	月入札	変更
7	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道32240号線)	さいたま市西区大字宝来地内	延長52m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
8	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道31097号線)	さいたま市西区宮前町地内	延長114m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.7	月入札	
9	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道11222号線)	さいたま市見沼区大和田町2丁目地内	延長66m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
10	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	暮らしの道路整備工事(北建道安単契R6-1)	さいたま市北部建設事務所管内	単価契約による暮らしの道路整備工事1式	約11.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.5	月入札	
11	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路整備工事(市道31255号線)(2債)	さいたま市西区大字西新井地内外	延長220m、幅員4.0m~7.0m、舗装工、長尺U型側溝	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
12	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	堀の内2号橋歩道橋補修工事	さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内外	断面修復、橋面舗装打換	約6.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.9 2024.5	月公告、	2024.10 2024.6	月入札	変更
13	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	砂塚橋補修工事(その2)(2債)	さいたま市西区塚本町3丁目地内外	塗替塗装 ひび割れ補修 断面修復	約10.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
14	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	寿能上橋外2橋補修工事	さいたま市大宮区寿能町2丁目地内外	ひび割れ補修 断面修復 舗装打換 伸縮接手補修、擁壁補修	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
15	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	岩210外9橋補修工事(2債)	さいたま市岩槻区大字南下新井地内外	ひび割れ補修 断面修復 舗装打換	約7.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	新曲輪側道橋補修工事(2債)	さいたま市岩槻区南平野3丁目地内外 さいたま市岩槻区城南2丁目地内外	床版取替	約13.0ヵ月 約12.0ヵ月	2024.8	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.7	月入札	変更
17	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	治水橋耐震補強工事(その1)	さいたま市西区大字植田谷本地内 さいたま市西区大字植田谷本村新田地内外	橋脚耐震補強	約14.0ヵ月 約13.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
18	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	治水橋耐震補強工事(その2)	さいたま市西区大字植田谷本地内 さいたま市西区大字植田谷本村新田地内	橋脚耐震補強	約13.0ヵ月 約12.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
19	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	治水橋耐震補強工事(その3)	さいたま市西区大字植田谷本地内	橋脚耐震補強	約17.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
20	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	田原橋架替工事(その2)(2債)	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外	上部工、護岸工、道路改良工	約15.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
21	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	橋梁修繕工事(北建道安単契R6-2)	さいたま市北部建設事務所管内	単価契約による橋梁修繕工事	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
22	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	橋梁修繕工事(北建道安単契R7-1)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内	単価契約による橋梁修繕工事	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
23	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	さいたま市大宮聖苑案内標識設置工事	さいたま市見沼区大字片柳東地内外	標識製作設置	約6.0ヵ月	<del>2024.10</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.11</del> 2024.8	月入札	変更
24	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道整備工事(一般国道122号・R6加倉工区)(2債)	さいたま市岩槻区加倉1丁目地内外	施工延長170m	約9.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
25	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路照明施設設置工事(主要地方道さいたま春日部線・堀の内町工区)(2債)	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	施工延長460m	約10.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	削除
26	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道整備工事(一般県道新方須賀さいたま線・片柳東工区)(2債)	さいたま市見沼区片柳東地内外	施工延長170m	約10.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
27	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	電線共同溝整備工事(一般県道鴻巣浦川さいたま線・R6宮町工区)(2債)	さいたま市大宮区宮町4丁目地内外	施工延長155m	約9.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	削除
28	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	ゾーン30プラス整備工事(大宮区吉敷町3丁目外3地区)	さいたま市大宮区吉敷町3丁目地内外	整備面積39ha	約5.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.4	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.5	月入札	変更
29	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	ゾーン30プラス整備工事(西区西大宮1丁目地区)	さいたま市西区西大宮1丁目地内外	整備面積29ha	約5.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.4	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.5	月入札	変更
30	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	自転車通行環境整備工事(一般国道122号外)	さいたま市岩槻区西町2丁目地内外	施工延長3.8km	約5.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
31	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	自転車通行環境整備工事(主要地方道さいたま春日部線外)	さいたま市大宮区三橋1丁目地内外	施工延長3.7km	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
32	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路整備工事(市道10052号線)	さいたま市大宮区大成町1丁目地内外	施工延長430m	約6.0ヵ月	2024.5 2024.4	月公告、	2024.6 2024.5	月入札	変更
33	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	交差点改良工事(一般県道大野島越谷線外1路線)(2債)	さいたま市岩槻区大字新方須賀地内	施工延長286m	約12.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
34	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道整備工事(市道31949号線)	さいたま市西区大字高木地内	施工延長60m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.7 2024.6	月入札	変更
35	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道整備工事(市道10832号線)	さいたま市北区吉野町2丁目地内	施工延長50m	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
36	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路バリアフリー整備工事(市道21971号線外1路線)(2債)	さいたま市大宮区錦町地内外	施工延長340m	約10.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
37	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	事故危険箇所等安全対策工事(北建道安単契R6-1)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による事故危険箇所等安全対策工事一式	約9.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
38	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	事業用地管理工事(北建道安単契R6-1)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による事業用地管理工事一式	約9.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
39	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R6-6)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
40	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R6-7)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
41	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R6-8)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
42	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R6-9)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
43	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R6-10)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
44	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-1)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約6.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
45	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-2)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約6.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
46	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-3)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約6.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
47	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-4)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約6.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
48	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-5)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単備契約による交通安全施設整備工事一式	約6.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
49	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全対策緊急工事(北建道安単契R6-1)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による交通安全対策緊急工事一式	約9.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
50	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	さいたま市民医療センター浸水対策工事	さいたま市西区島根	脱着式止水板、止水壁、汚水鉄蓋取替、植栽マス嵩上げ、汚水排水管逆止弁設置 外	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
51										月公告、		月入札	
52										月公告、		月入札	
53										月公告、		月入札	
54										月公告、		月入札	
55										月公告、		月入札	
56										月公告、		月入札	
57										月公告、		月入札	
58										月公告、		月入札	
59										月公告、		月入札	
60										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス道路改良工事(R6-1)	さいたま市岩槻区加倉1丁目大字岩槻地内外	道路改良工事 L=2800m	約7.0ヵ月 約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	変更
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス道路改良工事(R6-23)(2債)	さいたま市岩槻区平林寺地内外	道路改良工事 L=2800m	約9.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	変更
3	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス事業用地維持管理業務(北部単契R6-1)	さいたま市岩槻区地内	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約11.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
4	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス事業用地維持管理業務(北部単契R6-2)	さいたま市岩槻区地内	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約11.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
5	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス事業用地維持管理業務(北部単契R6-3)	さいたま市岩槻区地内	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約11.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
6	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス事業用地維持管理業務(北部単契R6-4)	さいたま市岩槻区地内	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約11.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
7	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	主要地方道さいたま春日部線岩槻橋上部工撤去工事(R6)(2債)	さいたま市岩槻区太田2丁目地内外	旧橋上部橋撤去L=30m、橋側道橋撤去L=32m	約10.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
8	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	主要地方道さいたま春日部線岩槻橋安全施設整備工事(R6)	さいたま市岩槻区太田2丁目地内外	切削オーバーレイ工 A=650㎡、照明灯設置工 6基	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
9	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	市道12739号線道路改良工事(R6)(2債)	さいたま市見沼区島町地内	道路改良工事 L=90m	約8.0ヵ月	2024.12	月公告、	2025.1	月入札	
10	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	道路緊急工事(北部単契R6)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による道路緊急工事1式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
11	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	道路事業用地維持管理工事(北部単契R6-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域)	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
12	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	道路事業用地維持管理工事(北部単契R6-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域)	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
13	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	道路事業用地維持管理工事(北部単契R7-1)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域)	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
14	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	道路事業用地維持管理工事(北部単契R7-2)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域)	単備契約による道路事業用地維持管理工事1式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
15	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	街路事業用地維持管理工事(北部単契R6-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域)	単備契約による街路事業用地維持管理工事1式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	街路事業用地維持管理工事(北部単契R6-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域)	単価契約による街路事業用地維持管理工事1式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
17	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	街路事業用地維持管理工事(北部単契R7-1)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域)	単価契約による街路事業用地維持管理工事1式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
18	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	街路事業用地維持管理工事(北部単契R7-2)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域)	単価契約による街路事業用地維持管理工事1式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
19	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	大宮岩槻線芝川工区境橋下部工工事(R6)(2債)	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	橋台工 1基、地盤改良工 1式、護岸工 1式	約11.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
20	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	大宮岩槻線芝川工区境橋上部工工事	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	上部工 1式	約17.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
21	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	産業道路天沼工区街路築造工事(R6-4)(2債)	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外	街路整備工事 1式	約14.0ヵ月 約15.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
22	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	産業道路天沼工区街路築造工事(R6-2)(2債)	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外	街路整備工事 1式	約15.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	削除
23	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	産業道路天沼2工区雨水貯留施設設置工事(R6)(2債)	さいたま市大宮区天沼町1丁目地内	雨水貯留施設設置 L=48m	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
24	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	岩槻中央通り線市宿工区街路整備工事(R6)	さいたま市岩槻区本町2丁目地内	歩道整備工事 1式	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
25	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	三橋中央通線三橋工区歩道整備工事(R6)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	歩道舗装工 A=180㎡	約6.0ヵ月	2024.4 2024.6	月公告、	2024.5 2024.7	月入札	変更
26	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	大宮岩槻線大和田工区事業用地舗装工事(R6)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	事業用地舗装 A=1070㎡	約6.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
27	7月修正時	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	一般国道122号蓮田岩槻バイパス道路改良工事(R6-2)	さいたま市岩槻区大字岩槻地内外	道路改良工事 L=1500m	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	新規
28										月公告、		月入札	
29										月公告、		月入札	
30										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道3179 4号線外)	さいたま市西区大字指扇地内	舗装工 延長400m 幅員3.0～5.0m 表層1720㎡	約3.0ヵ月	2024.11 2024.7	月公告、	2024.12 2024.8	月入札	変更
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道4132 4号線外)	さいたま市西区大字飯田新田地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長120m 幅員4.0m	約4.0ヵ月	2024.6 2024.9	月公告、	2024.7 2024.10	月入札	変更
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道3123 1号線外)	さいたま市西区大字内野本郷地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長150m144.9m 幅員4.0m	約4.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.7 2024.5	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道3042 9号線外)	さいたま市北区宮原町4丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長215m 幅員4.0～6.0m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道3036 7号線外)	さいたま市北区宮原町4丁目地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長295m 幅員4.0～8.0m	約6.0ヵ月	2024.8 2024.7	月公告、	2024.9 2024.8	月入札	変更
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道3051 5号外)	さいたま市北区吉野町2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長170m166m 幅員6.0m	約5.0ヵ月	2024.9 2024.4	月公告、	2024.10 2024.5	月入札	変更
7	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1083 8号線外)	さいたま市北区吉野町2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長470m 幅員6.0m	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
8	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1085 7号線外)	さいたま市北区吉野町2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長640m585m 幅員6.0～8.0m5.1～7.2m	約7.0ヵ月	2024.6 2024.4	月公告、	2024.7 2024.5	月入札	変更
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道1050 4号線)	さいたま市北区土呂町2丁目地内	舗装工 延長540m 幅員3.4m～5.4m 表層2430㎡	約4.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
10	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1049 5号線外)	さいたま市北区土呂町2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長200m186m 幅員4.0～8.0m	約5.0ヵ月	2024.7 2024.4	月公告、	2024.8 2024.5	月入札	変更
11	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1058 5号線外)	さいたま市北区本郷町地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長280m 幅員4.0～6.0m	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
12	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1068 3号線)	さいたま市北区本郷町地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長80m 幅員4.0m	約4.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
13	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道3018 4号線外)	さいたま市北区日進町1丁目地内外	舗装工 延長470m462m 幅員4.3m 表層2020㎡1980㎡	約4.0ヵ月	2024.8 2024.6	月公告、	2024.9 2024.7	月入札	変更
14	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道3085 4号線)	さいたま市北区日進町1丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長110m 幅員4.7m	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
15	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道3079 1号線外)	さいたま市北区日進町2丁目地内	舗装工 延長385m 幅員2.8m 表層1080㎡	約3.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道10607号線)	さいたま市北区宮原町2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長90m 幅員4.0m	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
17	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道30023号線外)	さいたま市北区櫛引町2丁目地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>160m</del> 595m 幅員 <del>4.0m</del> 5.5~12.0m	約5.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.7	月入札	変更
18	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道10570号線外)	さいたま市北区本郷町地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>290m</del> 455.6m 幅員4.0~6.0m	約5.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.7	月入札	変更
19	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道40186号線外)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長180m 幅員4.5~6.4m	約4.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.9	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.10	月入札	変更
20	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道20462号線)	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	舗装工 延長440m 幅員6.1m 表層2680㎡	約4.0ヵ月	<del>2024.7</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.8</del> 2024.9	月入札	変更
21	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道11740号線)	さいたま市見沼区東大宮6丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>155m</del> 151m 幅員8.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.10</del> 2024.4	月公告、	<del>2024.11</del> 2024.5	月入札	変更
22	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12415号線外)	さいたま市見沼区東大宮7丁目地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>200m</del> 195m 幅員6.0m	約5.0ヵ月	<del>2024.7</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.8</del> 2024.7	月入札	変更
23	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12393号線外)(2債)	さいたま市見沼区東大宮7丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長310m 幅員6.0m	約7.0ヵ月	2024.12	月公告、	<del>2024.1</del> 2025.1	月入札	変更
24	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道11055号線外)	さいたま市見沼区東大宮5丁目地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>190m</del> 245.3m 幅員6.0~6.2m	約5.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.8	月入札	変更
25	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12380号線外)	さいたま市見沼区東大宮1丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>257m</del> 266m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.5	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.6	月入札	変更
26	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12368号線外)	さいたま市見沼区東大宮1丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>242m</del> 253m 幅員4.0~ <del>5.0m</del> 5.3m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.7	月入札	変更
27	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12374号線外)	さいたま市見沼区東大宮1丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>544m</del> 532m 幅員6.0m~8.7m	約7.0ヵ月	<del>2024.7</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.8</del> 2024.7	月入札	変更
28	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12452号線)	さいたま市見沼区東大宮6丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長97m 幅員4.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.9	月入札	変更
29	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12416号線外)	さいたま市見沼区東大宮7丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長262m 幅員6.0~8.0m	約6.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.8	月入札	変更
30	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道12045号線外)(2債)	さいたま市見沼区深作3丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長425m 幅員5.0~6.0m	約7.0ヵ月	2024.12	月公告、	<del>2024.1</del> 2025.1	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
31	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道1243号線)	さいたま市見沼区東大宮7丁目地内	切削オーバーレイ 延長220m 幅員8.0m 表層・基層1760㎡	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
32	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道2169号線)	さいたま市見沼区東宮下3丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>440m</del> 151m 幅員6.2~7.0m	約4.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
33	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道1187号線)	さいたま市見沼区春野4丁目地内	舗装工 延長220m 幅員1.8m 表層400㎡	約3.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.8	月入札	変更
34	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1207号線外)(2債)	さいたま市見沼区深作2丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長352m 幅員4.0~6.0m	約7.0ヵ月	2024.12	月公告、	<del>2024.1</del> 2025.1	月入札	変更
35	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1182号線外)	さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>473m</del> 370m 幅員6.0~8.0m	約7.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
36	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1107号線外)	さいたま市見沼区東大宮4丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長253m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
37	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1195号線)	さいたま市見沼区大字小深作地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長80m 幅員4.7m	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
38	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1203号線外)	さいたま市見沼区深作3丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長139m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.10</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.11</del> 2024.8	月入札	変更
39	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道2062号線)	さいたま市見沼区大字南中丸地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長113m 幅員4.0m	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
40	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道2130号線)	さいたま市見沼区大字片柳地内外	切削オーバーレイ 延長170m 幅員5.5m 表層・基層940㎡	約3.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
41	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道4364号線外)	さいたま市岩槻区大字黒谷地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長290m 幅員6.0~6.5m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.8	月入札	変更
42	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1534号線外)	さいたま市岩槻区大字徳力地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長360m 幅員4.0~6.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.8	月入札	変更
43	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道2699号線外)	さいたま市岩槻区大字平林寺地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長300m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.9	月入札	変更
44	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ115号線)横根工区	さいたま市岩槻区大字横根地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長250m 幅員7.0m	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
45	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ249号線)	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長300m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
46	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1442号線外)(2債)	さいたま市岩槻区大字上野地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長370m 幅員6.0m	約7.0ヵ月	2024.12	月公告、 <del>2024.1</del> 2025.1	月入札	変更	
47	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ106号線)	さいたま市岩槻区上野1丁目地内外	切削オーバーレイ 延長400m 幅員 <del>8.0</del> 7.9~9.7m 表層3670㎡・基層 <del>2200</del> 3640㎡	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
48	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道1342号線)	さいたま市岩槻区大字古ヶ場地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長200m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
49	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ115号線)谷下工区	さいたま市岩槻区大字谷下地内外	切削オーバーレイ 延長650m 幅員6.5m 表層・基層4230㎡	約5.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.8	月入札	変更
50	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ235号線)	さいたま市岩槻区大字高曽根地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長350m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.8	月入札	変更
51	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道2704号線)	さいたま市岩槻区大字本宿地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長100m 幅員8.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.10</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.11</del> 2024.7	月入札	変更
52	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道6064号線)	さいたま市岩槻区大字高曽根地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長105m 幅員6.0m	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
53	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ101号線)(2債)	さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長340m 幅員8.0m	約7.0ヵ月	2024.12	月公告、 <del>2024.1</del> 2025.1	月入札	変更	
54	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道4282号線)	さいたま市岩槻区大字南下新井地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長100m 幅員5.5m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.8	月入札	変更
55	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道3334号線外)	さいたま市岩槻区大字横根地内外	舗装工 延長700m 幅員4.0m 表層2800㎡	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
56	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道5073号線外)	さいたま市岩槻区大字大谷地内外	切削オーバーレイ 延長550m 幅員6.0m 表層・基層3300㎡	約4.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.9	月入札	変更
57	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道3285号線)	さいたま市岩槻区大字浮谷地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長350m 幅員4.0~8.0m	約6.0ヵ月	<del>2024.7</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.8</del> 2024.9	月入札	変更
58	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ114号線)	さいたま市岩槻区大字浮谷地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長530m 幅員8.0m	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
59	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(北R6市道4388号線)	さいたま市岩槻区大字黒谷地内	切削オーバーレイ 延長300m 幅員5.0m 表層・基層1500㎡	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
60	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道イワ118号線)	さいたま市岩槻区大字飯塚地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長310m 幅員6.0m	約6.0ヵ月 約5.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.9	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.10	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
61	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道41307号線)	さいたま市西区湯木町1丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長105m 幅員5.5m	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
62	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(北R6市道10726号線)	さいたま市北区宮原町4丁目地内外	長尺U型側溝工 舗装工 延長 <del>390m</del> 370m 幅員 <del>6.85.9</del> ~6.8m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.5	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.6	月入札	変更
63	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6さいたまふじみ野所沢線外)	さいたま市西区大字飯田地内外	切削オーバーレイ 延長700m 幅員6.0~7.0m 表層・基層4620㎡	約4.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.8	月入札	変更
64	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道32197号線)	さいたま市西区大字宝来地内	切削オーバーレイ 駅前広場 表層840㎡	約3.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.10	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.11	月入札	変更
65	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争 一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道32324号線外)	さいたま市西区大字宝来地内外	舗装工 延長 <del>230m</del> 219m 幅員 <del>4.0m</del> 2.8~3.9m 表層651㎡・基層 <del>920㎡</del> 645㎡	約3.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
66	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道30009号線外)	さいたま市北区榑引町2丁目地内外	切削オーバーレイ 延長460m 幅員3.0~6.0m 表層・基層2210㎡	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
67	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争 一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道10226号線)	さいたま市北区宮原町1丁目地内	切削オーバーレイ 延長333m 幅員5.2m 表層1730㎡	約3.0ヵ月	2024.5	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.5	月入札	変更
68	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道10757号線外)	さいたま市北区吉野町1丁目地内外	切削オーバーレイ 延長645m 幅員7.5~9.0m 表層・基層5160㎡	約5.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.5	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.6	月入札	変更
69	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道40060号線)	さいたま市大宮区上小町地内	切削オーバーレイ 延長150m 幅員6m 表層・基層900㎡	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
70	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道40221号線外)	さいたま市大宮区三橋4丁目地内	舗装工 延長820m 幅員4.5~6.0m 表層3850㎡	約4.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.9	月入札	変更
71	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道40040号線)	さいたま市大宮区桜木町4丁目地内	舗装工 延長450m 幅員4.6m 表層2070㎡	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
72	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6一般県道大宮停車場大成線)	さいたま市大宮区錦町地内	駅前広場歩道補修 1式	約3.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
73	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道21922号線)	さいたま市見沼区片柳1丁目地内外	舗装工 延長100m 幅員5.9m 表層・基層590㎡	約3.0ヵ月	<del>2024.11</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.12</del> 2024.8	月入札	変更
74	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道12402号線)	さいたま市見沼区堀崎町地内外	切削オーバーレイ 延長347m 幅員6.0~7.0m 表層2260㎡	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
75	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6一般県道蒲生岩槻線)	さいたま市岩槻区大字笹久保地内外	切削オーバーレイ 延長350m 幅員6m 表層2100㎡	約4.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.6	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.7	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
76	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イワ205号線外)	さいたま市岩槻区大字小溝地内	舗装工 延長727m 幅員4.0~8.0m 表層・基層4730㎡	約6.0ヵ月	2024.8 2024.5	月公告、	2024.9 2024.6	月入札	変更
77	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6一般県道新方須賀さいたま線)片柳工区	さいたま市見沼区大字片柳地内	切削オーバーレイ 延長200m 幅員5.6m 表層・基層1120㎡	約4.0ヵ月	2024.10 2024.5	月公告、	2024.11 2024.6	月入札	変更
78	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イワ112号線)	さいたま市岩槻区大字平林寺地内外	切削オーバーレイ 延長385m 幅員7m 表層・基層2700㎡	約4.0ヵ月	2024.7 2024.6	月公告、	2024.8 2024.7	月入札	変更
79	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イワ108号線)	さいたま市岩槻区大字箕輪地内	切削オーバーレイ 延長150m 幅員6m 表層・基層900㎡	約3.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
80	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イワ105号線)	さいたま市岩槻区大字古ヶ場地内外	切削オーバーレイ 延長250m 幅員7.7m 表層・基層1930㎡	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
81	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イワ120号線)	さいたま市岩槻区大字増長地内外	舗装工 延長260m 幅員6m 表層・基層1560㎡	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
82	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道2454号線)	さいたま市岩槻区西原地内	舗装工 延長310m 幅員4.9m 表層1520㎡	約3.0ヵ月	2024.11 2024.9	月公告、	2024.12 2024.10	月入札	変更
83	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道1485号線)	さいたま市岩槻区大字南平野地内	舗装工 延長280m 幅員4.5m 表層1260㎡	約3.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
84	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道30324号線)	さいたま市北区宮原町3丁目地内	舗装工 側溝蓋交換 延長130m 幅員5.0m 表層630㎡	約3.0ヵ月	2024.11 2024.7	月公告、	2024.12 2024.8	月入札	変更
85	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道10412号線外)	さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内	切削オーバーレイ 延長470m 幅員5.0m 表層2350㎡	約4.0ヵ月	2024.9 2024.5	月公告、	2024.10 2024.5	月入札	変更
86	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道40132号線外)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内外	舗装工 延長580m 幅員6.0m 表層・基層3480㎡	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
87	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6主要地方道川口上尾線)堀の内町工区	さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内外	切削オーバーレイ 延長240m 幅員6.5m 表層・基層1560㎡	約4.0ヵ月	2024.5 2024.8	月公告、	2024.6 2024.9	月入札	変更
88	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6主要地方道川口上尾線)北袋町工区	さいたま市大宮区北袋町1丁目地内外	切削オーバーレイ 延長450m 幅員15.0~16.0m 表層・基層6980㎡	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
89	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6一般県道新方須賀さいたま線)御蔵工区	さいたま市見沼区大字御蔵地内	切削オーバーレイ 延長170m 幅員8m 表層・基層1360㎡	約4.0ヵ月	2024.10 2024.6	月公告、	2024.11 2024.7	月入札	変更
90	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道11025号線)	さいたま市見沼区東大宮6丁目地内	切削オーバーレイ 延長280m 幅員6.6m 表層・基層1850㎡	約4.0ヵ月	2024.10 2024.7	月公告、	2024.11 2024.8	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
91	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道30122号線外)	さいたま市北区榑引町2丁目地内	切削オーバーレイ 延長430m 幅員6.0~7.5m 表層・基層2800㎡	約4.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
92	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道21768号線)	さいたま市見沼区大字膝子地内	舗装工 延長260m 幅員7m 表層・基層1820㎡	約4.0ヵ月	2024.8 2024.6	月公告、	2024.9 2024.7	月入札	変更
93	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6一般国道122号)横根工区	さいたま市岩槻区大字横根地内外	切削オーバーレイ 延長300m 幅員7m 表層・基層2100㎡	約4.0ヵ月	2024.9 2024.6	月公告、	2024.10 2024.7	月入札	変更
94	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道30400号線)	さいたま市北区奈良町地内	舗装工 延長835m 幅員6.0m 表層・基層5010㎡	約5.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
95	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道40475号線)	さいたま市西区大字島根地内	切削オーバーレイ 延長120m 幅員6m 表層・基層720㎡	約3.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除
96	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	道路修繕工事(北R6一般県道宮原停車場線)	さいたま市北区宮原町4丁目地内	長尺U型側溝工 舗装工 延長100m 幅員9.0m	約4.0ヵ月	2024.10 2024.7	月公告、	2024.11 2024.8	月入札	変更
97	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6一般県道新方須賀さいたま線)堀の内町工区	さいたま市大宮区堀の内町1丁目地内外	切削オーバーレイ 延長150m 幅員6.5m 表層・基層980㎡	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
98	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道40219号線)	さいたま市大宮区三橋4丁目地内	切削オーバーレイ 延長300m 幅員6.0m 表層1800㎡	約4.0ヵ月	2024.7 2024.9	月公告、	2024.8 2024.10	月入札	変更
99	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	道路修繕工事(北R6一般県道さいたま鳩ヶ谷線)	さいたま市見沼区大字東宮下地内外	側溝蓋交換 延長660m	約4.0ヵ月	2024.9 2024.7	月公告、	2024.10 2024.8	月入札	変更
100	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道3384号線)	さいたま市岩槻区大字浮谷地内	切削オーバーレイ 延長280m 幅員6m 表層1680㎡	約3.0ヵ月	2024.11 2024.8	月公告、	2024.12 2024.9	月入札	変更
101	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イワ239号線)	さいたま市岩槻区大字長宮地内	切削オーバーレイ 延長560m 幅員6.0~6.5m 表層・基層3530㎡	約5.0ヵ月	2024.6 2024.8	月公告、	2024.7 2024.9	月入札	変更
102	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	道路修繕工事(北R6市道12333号線外)	さいたま市見沼区大和田町2丁目地内	開削工法(φ300)L=96m 推進工法(φ400)L=131m 推進工法(φ300)L=46m	約7.0ヵ月	2024.7 2024.6	月公告、	2024.8 2024.7	月入札	変更
103	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6主要地方道さいたま幸手線)	さいたま市岩槻区宮町1丁目地内外 日の出町地内	切削オーバーレイ 延長200m251m 幅員7m 表層・基層1400㎡1580㎡	約4.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
104	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6主要地方道川口上尾線)吉野町工区	さいたま市北区吉野町1丁目地内	切削オーバーレイ 延長500m 幅員7.0m 表層・基層3500㎡	約5.0ヵ月	2024.8 2024.6	月公告、	2024.9 2024.7	月入札	変更
105	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6主要地方道野田岩槻線)	さいたま市岩槻区南平野5丁目地内	切削オーバーレイ 延長200m 幅員7.0m 表層・基層1400㎡	約4.0ヵ月	2024.9 2024.10	月公告、	2024.10 2024.11	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
106	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6主要地方道さいたま菅蒲線)夫和田工区	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	切削オーバーレイ 延長170m 幅員7.0m 表層・基層1190㎡	約4.0ヵ月	2024.9 2024.6	月公告、	2024.10 2024.7	月入札	変更
107	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(北R6市道イツ114号線)	さいたま市岩槻区東町1丁目地内外	舗装工 延長430m 幅員4.3m 表層1850㎡	約4.0ヵ月	2024.9 2024.6	月公告、	2024.10 2024.7	月入札	変更
108	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(スマイルロード北部単契R6-1)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
109	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(スマイルロード北部単契R6-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
110	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(スマイルロード北部単契R6-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
111	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(スマイルロード北部単契R6-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
112	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(スマイルロード北部単契R6-5)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
113	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R6-1-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に1の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
114	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R6-2-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に2の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
115	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R6-3-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に3の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
116	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R6-4-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に4の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
117	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R6-5-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に5の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
118	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R6-6-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に6の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
119	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	狭あい道路整備工事(北部単契R6-1)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
120	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	狭あい道路整備工事(北部単契R6-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区、大宮区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
121	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	狭あい道路整備工事(北部単契R6-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
122	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	狭あい道路整備工事(北部単契R6-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約12.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.4	月入札	
123	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R7-1-1)(ゼ口債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に1の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
124	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R7-2-1)(ゼ口債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に2の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
125	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R7-3-1)(ゼ口債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に3の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
126	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R7-4-1)(ゼ口債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に4の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
127	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R7-5-1)(ゼ口債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に5の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
128	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(北部単契R7-6-1)(ゼ口債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に6の地区)	単価契約による舗装修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
129	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	機械器具設置	吉敷町アンダーポンプ交換工事	さいたま市大宮区錦町吉敷町1丁目地内	ポンプ1基	約11.0ヵ月 約7.5ヵ月	2024.4 2024.6	月公告、	2024.5 2024.7	月入札	変更
130	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	機械器具設置	宮町本丸アンダーポンプ交換工事	さいたま市岩槻区宮町2丁目地内	ポンプ1基	約11.0ヵ月 約7.5ヵ月	2024.4 2024.6	月公告、	2024.5 2024.7	月入札	変更
131	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	機械器具設置	さいたま新都心駅東口エスカレータ改修工事	さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内	エスカレータ2基	約7.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.7 2024.6	月公告、	2024.8 2024.6	月入札	変更
132	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	道路案内標識修繕工事(北R6主要地方道さいたま春日部線)	さいたま市西区三橋5丁目地内	道路案内標識1基	約6.0ヵ月	2024.7 2024.6	月公告、	2024.8 2024.6	月入札	変更
133	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	電気	道路照明灯補修工事	さいたま市岩槻区大字馬込地内外	道路照明灯補修一式	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
134	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	歩道修繕工事(北R6主要地方道川口上尾線)	さいたま市見沼区大字中川地内外	植栽帯撤去及び舗装復旧一式	約4.0ヵ月	2024.8 2024.9	月公告、	2024.9 2024.10	月入札	変更
135	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	歩道修繕工事(北R6一般国道122号)	さいたま市岩槻区大字馬込地内外	植栽帯撤去及び舗装復旧一式	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(北河単契R6-西-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西部)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
2	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(北河単契R6-中央-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央部)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
3	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(北河単契R6-東-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東部)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	河川緊急補修工事(北河単契R7-西-1)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西部)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
5	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	河川緊急補修工事(北河単契R7-中央-1)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央部)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
6	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	河川緊急補修工事(北河単契R7-東-1)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東部)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
7	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	準用河川新川改修工事(北河R6)(2償)	さいたま市西区大字佐知川地内外	工事延長80m、護岸工1式、河道切回工1式、樋管工1基	約14.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
8	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	準用河川黒谷川改修工事(北河R6その2)(2償)	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内	工事延長235m、切り回し道路1式、仮設橋1式、護岸工1式	約14.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	馬込2号排水路改修工事(北河R6)(2償)	さいたま市岩槻区大字馬込地内	工事延長 <del>172m</del> 110m、U型水路工1式	約8.0ヵ月	<del>2024.8</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.9</del> 2024.8	月入札	変更
10	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	高台掘排水路改修工事(北河R6)(2償)	さいたま市岩槻区大字掛地内	工事延長 <del>110m</del> 130m、U型水路工1式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
11	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	普通河川宮前川改修工事(北河R6)(2償)	さいたま市西区宮前町地内	工事延長80m、L型水路工1式	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
12	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	柏崎排水路改修工事(北河R6)(2償)	さいたま市岩槻区大字横根地内	工事延長 <del>118m</del> 80m、U型水路工1式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
13	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	飯塚地内排水路整備工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字飯塚地内	工事延長200m、柵板土留工1式	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
14	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	裏慈恩寺地内排水路防護柵設置工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺地内	工事延長313m、フェンス設置工1式	約4.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
15	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	桜木町4丁目地内排水路改修工事(北河R6)	さいたま市大宮区桜木町4丁目地内	工事延長100m、U型水路工1式	約3.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.12	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
16	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	滝沼排水路外整備工事(北河R6)	さいたま市西区大字高木地内	工事延長100m、補修工1式	約3.0ヵ月	2024.10 2024.8	月公告、	2024.11 2024.9	月入札	変更
17	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	黒用排水路整備工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字飯塚地内	工事延長100m、柵板土留工1式	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
18	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	末田地内側溝整備工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字末田地内	工事延長90m、U型水路工1式	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.11	月入札	
19	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	準用河川中之堀川整備工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字大口地内	工事延長100m、柵板土留工1式	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
20	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	ほ装	江川排水路管理用通路舗装復旧工事(北河R6)	さいたま市西区大字三条町地内外	工事延長450m、舗装工1式	約4.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
21	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	釣上地内排水路整備工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字釣上地内	工事延長128m、U型水路工1式	約5.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
22	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	機械器具設置	準用河川黒谷川水位情報システム子局設置工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字黒谷地内	投込式水位計 1組	約8.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
23	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	準用河川黒谷川改修工事(北河R6 <del>を</del> <del>す</del> )	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内	工事延長169m、堤脚水路工1式	約6.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	変更
24	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	とび・土工	準用河川上院川外浚渫工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字小溝地内外	浚渫工 1式	約6.0ヵ月	2024.5 2024.8	月公告、	2024.6 2024.9	月入札	変更
25	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	とび・土工	準用河川黒谷川浚渫工事(北河R6)	さいたま市岩槻区大字黒谷地内外	浚渫工 1式	約6.0ヵ月	2024.5 2024.8	月公告、	2024.6 2024.9	月入札	変更
26	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	とび・土工	準用河川滝沼川浚渫工事(北河R6)	さいたま市西区大字宝来地内外	浚渫工 1式	約6.0ヵ月	2024.5 2024.8	月公告、	2024.6 2024.9	月入札	変更
27										月公告、		月入札	
28										月公告、		月入札	
29										月公告、		月入札	
30										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S58)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区北部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
2	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S59)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区南部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
3	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S60)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
4	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S61)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
5	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S62)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区北部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
6	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S63)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区南部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
7	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S64)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
8	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S65)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
9	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S66)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
10	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S67)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
11	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S68)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区北部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
12	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S69)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区南部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
13	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S70)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区北部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
14	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S71)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区南部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
15	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S72)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S73)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区、大宮区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
17	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S74)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
18	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R6-S75)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
19	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S51)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
20	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S52)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
21	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S53)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
22	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S54)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区北部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
23	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S55)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区南部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
24	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S56)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区北部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
25	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契北管-R7-S57)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区南部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
26	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(単契北管-R6-S21)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約によるマンホール蓋交換工事一式	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
27	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(単契北管-R6-S22)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約によるマンホール蓋交換工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
28	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-R6-S23)	さいたま市北部建設事務所管内	マンホール蓋交換工事一式	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
29	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-R6-S24)	さいたま市北部建設事務所管内	マンホール蓋交換工事一式	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
30	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-R6-S25)	さいたま市北部建設事務所管内	マンホール蓋交換工事一式	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
31	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管交換工事(単契北管-R6-S31)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による下水道補修工事一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
32	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契北管-R6-S204)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	単備契約による下水道補修工事一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
33	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契北管-R6-S205)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央)	単備契約による下水道補修工事一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
34	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契北管-R6-S206)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	単備契約による下水道補修工事一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
35	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契北管-R7-S201)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	単備契約による下水道補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
36	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契北管-R7-S202)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央)	単備契約による下水道補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
37	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契北管-R7-S203)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	単備契約による下水道補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
38	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道雨水施設緊急修繕(単契北管-R6-S901)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	単備契約による下水道雨水施設補修工事一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
39	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道雨水施設緊急修繕(単契北管-R6-S902)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	単備契約による下水道雨水施設補修工事一式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
40	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契北管-R6-8004)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	単備契約による排水路補修工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
41	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契北管-R6-8005)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央)	単備契約による排水路補修工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
42	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契北管-R6-8006)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	単備契約による排水路補修工事一式	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
43	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契北管-R7-8001)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	単備契約による排水路補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
44	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契北管-R7-8002)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央)	単備契約による排水路補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
45	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契北管-R7-8003)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	単備契約による排水路補修工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第17処理分区外下水道工事(北再-R6-3003)	さいたま市大宮区三橋町2丁目地内外	管更生φ250~300 <del>244m</del> 213.3m 耐震継手φ250~300 14箇所12箇所 取付管更生φ125~150 10箇所 付帯工1式	約8.0ヵ月 約5.0ヶ月	2024.7 2024.6	月公告、	2024.8 2024.7	月入札	変更
2	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第20処理分区外下水道工事(北再-R6-3004)	さいたま市大宮区大成町2丁目地内外	管更生φ250~350 <del>304.9m</del> 215.6m 耐震継手φ250~350 18箇所24箇所 取付管更生φ125~150 30箇所5箇所	約6.0ヵ月	2024.9 2024.8	月公告、	2024.10 2024.9	月入札	変更
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第25処理分区外下水道工事(北再-R6-3005)	さいたま市大宮区上小町地内外	管更生φ250~400 <del>328m</del> 301.2m 耐震継手φ250~400 32箇所28箇所 取付管更生φ125~150 34箇所3箇所 付帯工1式	約6.0ヵ月	2024.9 2024.7	月公告、	2024.10 2024.8	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第23処理分区下水道工事(北再-R6-3006)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内外	管更生φ250~350 350m 耐震継手φ250~350 29箇所	約6.0ヵ月	2024.8 2024.7	月公告、	2024.9 2024.8	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第22処理分区外下水道工事(北再-R6-3007)	さいたま市大宮区桜木町4丁目地内外	管更生φ250 277m 耐震継手φ250 20箇所 取付管更生φ125 20箇所	約6.0ヵ月	2024.9 2024.8	月公告、	2024.10 2024.9	月入札	変更
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	芝川第5処理分区外下水道工事(北再-R6-405)	さいたま市北区宮原町2丁目地内外	管更生φ250 <del>90m</del> 154.4m 耐震継手φ250 97箇所143箇所 取付管更生φ125~150 5箇所	約7.0ヵ月	2024.7 2024.6	月公告、	2024.8 2024.7	月入札	変更
7	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第16処理分区下水道工事(北再-R6-406)	さいたま市北区日進町1丁目地内外	管更生φ250~600300 152m240m 耐震継手φ250~600300 50箇所40箇所 人孔更生3箇所	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	変更
8	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第7-1処理分区下水道工事(北再-R6-407)	さいたま市北区吉野町2丁目地内外	管更生φ250 <del>93m</del> 71.2m 耐震継手φ250 122箇所121箇所 取付管更生5箇所	約6.0ヵ月	2024.8 2024.7	月公告、	2024.9 2024.8	月入札	変更
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第16処理分区下水道工事(北再-R6-408)	さいたま市大宮区三橋1丁目地内	推進φ700-9.5m 開削φ500-256.2m	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
10	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第20処理分区外下水道工事(北再-R6-409)	さいたま市大宮区吉敷町1丁目地内外	管更生φ250~700-526.9m 耐震継手φ250~700 34箇所 人孔更生2箇所 取付管更生φ125~150 10箇所	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
11	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	芝川第8処理分区下水道工事(北再-R6-4001)	さいたま市大宮区高鼻町3丁目地内外	人孔更生13箇所	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	削除
12	7月修正時	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第23処理分区外下水道工事(北再-R6-3008)	さいたま市大宮区桜木町2丁目地内外	管きよ布設替φ250~450 231.7m 取付管布設替 8箇所 マンホール布設替 8箇所 マンホール蓋交換 2箇所	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	新規
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川第12処理分区下水道工事(北建-R6-1002)	さいたま市西区大字清河寺地内	開削◎200mm 延長66m	約5.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
2	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川第14処理分区下水道工事(北建-R6-1003)	さいたま市西区大字指扇地内	開削◎200mm 延長153m	約4.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	荒川3-3処理分区下水道工事(北建-R6-1005)	さいたま市西区大字指扇地内	開削◎200mm 延長66m ◎150mm 延長20m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.10	月公告、	2024.7 2024.11	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	荒川第4処理分区下水道工事(北建-R6-1006)	さいたま市西区大字島根地内	開削◎200mm 延長 <del>80m</del> 37.3m 撤去◎200mm 延長 <del>39m</del> 24.9m 推進◎200mm 7.9m 推進◎250mm 延長11m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.10	月公告、	2024.7 2024.11	月入札	変更
5	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川第16処理分区下水道工事(北建-R6-1007)	さいたま市大宮区三橋1丁目地内	開削◎200mm 延長101m MP 1基	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R6-1008)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	開削◎200mm 延長304m	約 <del>8.0ヵ月</del> 約6.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.9	月入札	変更
7	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R6-1010)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	開削◎200mm 延長 <del>229m</del> 300m	約8.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
8	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R6-1011)	さいたま市見沼区大字南中野地内	開削◎150mm 延長6m 推進◎200mm 延長33m	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R6-1012)	さいたま市見沼区染谷2丁目地内外	推進◎200mm 延長 <del>226m</del> 87m 開削◎200mm 延長75m	約 <del>8.0ヵ月</del> 約6.0ヵ月	2024.6 2024.8	月公告、	2024.7 2024.9	月入札	変更
10	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R6-1013) (2債)	さいたま市見沼区大字染谷地内外	開削◎200mm 延長 <del>706m</del> 202m	約 <del>12.0ヵ月</del> 約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
11	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第6処理分区下水道工事(北建-R6-1014) (2債)	さいたま市見沼区大字小深作地内	開削◎200mm 延長680m 推進◎200mm 延長66m	約9.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
12	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R6-1015)	さいたま市見沼区大字御蔵地内外	開削◎200mm 延長166m 撤去◎200mm 延長194m	約3.0ヵ月	2024.11	月公告、	2024.12	月入札	
13	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	岩槻第3処理分区下水道工事(北建-R6-1016)	さいたま市岩槻区西町1丁目地内	開削◎200mm 延長62m	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
14	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	岩槻第1-2処理分区下水道工事(北建-R6-1017)	さいたま市岩槻区大字平林寺地内外	開削◎200mm 延長 <del>250m</del> 288m	約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
15	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	岩槻第1-2処理分区下水道工事(北建-R6-1018)	さいたま市岩槻区大字金重地内	開削◎200mm 延長262m	約8.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.7 2024.6	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	岩槻第4処理分区下水道工事(北建-R6-1019)(2債)	さいたま市岩槻区大字小溝地内	開削◎200mm 延長631m	約11.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
17	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	岩槻第6-2処理分区下水道工事(北建-R6-1020)(2債)	さいたま市岩槻区大字約上新田地内外	開削◎200mm 延長466m 推進◎200mm 延長281m	約12.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
18	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川第6処理分区下水道工事(北建-R6-1021)	さいたま市見沼区大字小深作地内	開削◎200mm 延長280m 推進◎200mm 延長81m	約7.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
19	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	荒川3-3処理分区下水道工事(北建-R6-1022)	さいたま市西区大字指扇地内	開削◎200mm 延長101m	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
20	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	南部処理区下水道工事(北建-R6-1023)	さいたま市大宮区天沼町1丁目地内	開削◎250mm 延長86m88.2m 撤去◎200mm 延長18m14.6m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、	2024.7 2024.6	月入札	変更
21	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	下水道污水管新設工事(単契北建-R6-503)	さいたま市北部建設事務所管内	単価契約による下水道工事一式	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
22	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	下水道污水管新設工事(単契北建-R6-504)	さいたま市北部建設事務所管内	単価契約による下水道工事一式	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
23	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	第1内田排水区下水道工事(北建-R6-201)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	開削□2300×1500mm 延長90m29.9m	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
24	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	新川第2排水区下水道工事(北建-R6-2001)	さいたま市西区大字指扇地内	開削□1000×1000mm 延長40m	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
25	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川第4排水区下水道工事(北建-R6-2002)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	開削□900×900mm 延長60m 開削◎250mm 延長41m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
26	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川右岸第1-1排水区外下水道工事(北建-R6-2003)	さいたま市北区本郷町地内	布設替U600×300→920mm 延長102m 開削□600×300mm 延長11m 開削◎400mm 延長3m98m 推進◎400mm 延長18m	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	変更
27	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	第1内田排水区下水道工事(北建-R6-2004)(2債)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	開削◎1350mm◎1200mm 延長51m 推進◎1000mm 延長234m	約12.0ヵ月	2024.8 2024.9	月公告、	2024.9 2024.10	月入札	変更
28	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	加田屋落し排水区下水道工事(北建-R6-2005)	さいたま市見沼区大字小深作地内	開削◎1100mm 延長21m	約7.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
29	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	境畑排水区下水道工事(北建-R6-2006)	さいたま市岩槻区加倉5丁目地内	開削◎600mm 延長191m	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
30	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	西町排水区下水道工事(北建-R6-2009)	さいたま市岩槻区宮町1丁目地内外	開削□1200×1200mm 延長21m 付帯接続工一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
31	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	新川第2排水区下水道工事(北建-R6-2007)	さいたま市西区大字指扇地内	調整池1式 流入管φ600~800mm 延長19m 排水ポンプ 1式 放流管φ600mm 延長4m	約24.0ヵ月	2024.8 2024.9	月公告、	2024.9 2024.10	月入札	変更
32	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	下水道汚水管新設工事(単契北建-R7-501)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による下水道工事一式	約12.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
33	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	下水道汚水管新設工事(単契北建-R7-502)(ゼロ償)	さいたま市北部建設事務所管内	単備契約による下水道工事一式	約12.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
34	7月修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	荒川第3-3処理分区下水道工事(北建-R6-1024)	さいたま市西区大字指扇地内	開削φ200mm 延長196.8m	約6.0ヶ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	新規
35										月公告、		月入札	
36										月公告、		月入札	
37										月公告、		月入札	
38										月公告、		月入札	
39										月公告、		月入札	
40										月公告、		月入札	
41										月公告、		月入札	
42										月公告、		月入札	
43										月公告、		月入札	
44										月公告、		月入札	
45										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道D26号線)	さいたま市桜区田島3丁目地内	延長100m、幅員4.5m、側溝設置90m、舗装工330㎡	約6.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道C52号線)	さいたま市桜区中島1丁目地内	延長110m、幅員4m、側溝設置75m、舗装工288㎡	約5.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	暮らしの道路整備工事(市道K51号線)	さいたま市南区大字大谷口地内	延長150m、幅員4m、側溝設置300m、舗装工714㎡	約9.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路改良工事(市道N600号線)その2	さいたま市緑区大字大崎地内	延長100m、幅員9m、側溝設置160m、舗装工570㎡	約7.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路改良工事(市道N235号線外2路線)	さいたま市緑区大字大崎地内	延長320m、幅員6m、側溝設置640m、舗装工1520㎡、雨水管設置	約9.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
6	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	暮らしの道路整備工事(南建道安単契R6-1)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による暮らしの道路整備工事1式	約10.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
7	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	島根橋耐震補強及び補修工事その1	さいたま市桜区大字白銀地内外	耐震補強工、ひび割れ補修工、断面修復工	約7.0ヵ月 約6.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	羽根倉橋(下り線)耐震補強及び補修工事その1(2債)	さいたま市桜区大字下大久保地内外	耐震補強工、ひび割れ補修工、断面修復工、塗装塗替工、排水設備改築工	約9.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	変更
9	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	羽根倉橋(上り線)耐震補強及び補修工事その7(2債)	さいたま市桜区大字下大久保地内外	断面修復工、塗装塗替工、排水設備改築工	約9.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	削除
10	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	無名橋(0727)外1橋補修工事	さいたま市中央区大戸1丁目地内外	ひび割れ補修工、断面修復工、塗装塗替工、舗装工	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
11	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	橋梁修繕工事(南建道安単契R7-1)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による橋梁修繕	約6.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
12	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	橋梁修繕工事(南建道安単契R6-2)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による橋梁修繕	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
13	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	針ヶ谷歩道橋塗膜除去工事	さいたま市桜区田島8丁目地内	歩道橋架分工	約5.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	削除
14	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	一般国道463号(念仏橋)仮橋整備工事その2	さいたま市緑区大字下山口新田地内外	舗装工、土工、橋台工、橋面工、落橋防止工	約10.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
15	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	念仏橋取付道路整備工事	さいたま市緑区大字大崎地内	舗装工、土工、排水構造物工	約5.0ヵ月	2024.9 2024.8	月公告、	2024.10 2024.9	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
16	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	電線共同溝整備工事(主要地方道さいたま幸手線1-1工区)(2償)	さいたま市浦和区常盤2丁目地内	工事延長180m、特殊部設置工、管路部設置工	約12.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
17	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	電線共同溝整備工事(市道F469号線外2路線)	さいたま市南区根岸1丁目地内	工事延長120m(両側240m)、特殊部設置工、管路部設置工、街路樹撤去工	約9.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
18	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	ゾーン30プラス整備工事(南区鹿手袋4・5・6丁目、別所6・7丁目、四谷2丁目、沼影1丁目地区)	さいたま市南区鹿手袋4・5・6丁目、別所6・7丁目、四谷2丁目、沼影1丁目地内	地区面積46ha、路面標示工	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
19	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	ゾーン30プラス整備工事(緑区美園6丁目地区)	さいたま市緑区美園6丁目地内	地区面積15ha、路面標示工	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
20	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	自転車通行環境整備工事(一般国道463号)	さいたま市緑区原山1丁目地内外中尾地内外	延長3.0km2.1km、路面標示工	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	変更
21	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	自転車通行環境整備工事(市道H15号線)(主要地方道さいたま鴻巣線外2路線)	さいたま市浦和区北浦和1丁目地内外桜区大字五間地内外	延長2.5km2.6km、路面標示工	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	変更
22	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	塗装	自転車通行環境整備工事(主要地方道さいたま山口線)(主要地方道さいたま幸手線外2路線)	さいたま市緑区大字三室地内外浦和区領家4丁目地内外	延長2.0km2.3km、路面標示工	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	変更
23	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	道路バリアフリー整備工事(市道D132号線)	さいたま市南区別所7丁目(武蔵浦和駅前)	バリアフリー工事、延長L=320m	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
24	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路バリアフリー整備工事(市道E25号線)	さいたま市浦和区北浦和4丁目地内(北浦和駅西口広場)	バリアフリー工事、面積A=2900㎡	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
25	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道整備工事(主要地方道さいたま鴻巣線)(2償)	さいたま市桜区大字下大久保地内	工事延長100m、幅員6m、工事延長130m、幅員14m	約12.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
26	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道整備工事(市道A177号線)	さいたま市桜区大字塚本地内	工事延長48.5m、土工、舗装工、排水構造物工、仮設工	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
27	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	歩道改良工事(一般県道さいたま鳩ヶ谷線)	さいたま市緑区大字南部領辻地内外	工事延長35m、幅員2.2m、土工、舗装工	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	削除
28	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(南建道安単契R6-2)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約による交通安全施設整備工事1式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
29	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	事故危険箇所等安全対策工事(南建道安単契R6)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約による交通安全施設整備工事1式	約10.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
30	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全対策緊急工事(南建道安単契R6)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約による交通安全施設整備工事1式	約10.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
31	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	交通安全施設整備工事(南建道安単契R7-1)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による交通安全施設整備工事1式	約8.0ヵ月	2025.2	月公告、	2025.3	月入札	
32	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	東浦和駅周辺安全対策工事	さいたま市緑区東浦和1丁目地内外	ハンブ設置工、狭さく設置工	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
33	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	道路バリアフリー整備工事(市道D639号線)	さいたま市南区別所7丁目地内	38m区画線工 道路土工1式、舗装工(車道369m <sup>2</sup> 、歩道42m <sup>2</sup> )、排水構造物工、函渠型側溝 34m、横断暗渠12m、管理用樹3箇所、集水樹1箇所、緑石工 歩車道境界ブロック60m、構造物撤去工1式	約5.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	変更
34	7月修正時	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	念仏橋仮橋整備工事その2(補)	さいたま市緑区大字下山口新田地内外	橋面工	約5.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	新規
35	7月修正時	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	土木	念仏橋仮橋整備工事その3	さいたま市緑区大字下山口新田地内外	橋面工	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	新規
36	7月修正時	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	土木	歩道整備工事(市道N596号線)	さいたま市緑区大字大崎地内	工事延長164m、幅員1.9m、舗装工215㎡	約3.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	新規
37										月公告、		月入札	
38										月公告、		月入札	
39										月公告、		月入札	
40										月公告、		月入札	
41										月公告、		月入札	
42										月公告、		月入札	
43										月公告、		月入札	
44										月公告、		月入札	
45										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
									2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
1	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	一般国道463号越谷浦和バイパス鶴巻ランプ道路改良工事(R6-1)	さいたま市緑区大字大門地内外	道路施設工1式、防草工1式	約9.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
2	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	一般国道463号越谷浦和バイパス鶴巻ランプ道路改良工事(R6-2)(2債)	さいたま市緑区大字大門地内外	舗装工1式、道路施設工1式、造成工1式	約13.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
3	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	本町通り線鈴谷2工区電線共同溝工事(R6)(2債)	さいたま市中央区鈴谷4丁目地内外	延長165m 電線共同溝1式、舗装工1式	約13.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	とび・土工	道場三室線2工区標識設置工事(R6)(2債)	さいたま市桜区中島3丁目地内外	標識設置工 1式	約14.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	造園	道場三室線2工区公園・植栽設置外工事(R6)(2債)	さいたま市桜区西堀9丁目地内外	公園設置工1式、植栽設置工1式	約14.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.9	月入札	変更
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	産業道路原山工区外街路整備工事(R6)(2債)	さいたま市緑区原山1丁目地内外	延長400m、舗装工1式、照明工1式	約14.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.10	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.11	月入札	変更
7	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	ほ装	道場三室線栄和工区事業用地舗装工事(R6)	さいたま市桜区道場2丁目地内外	事業用地舗装工1式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
8	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	街路緊急工事(南部単契R6-2)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
9	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	道路緊急工事(南部単契R6)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による道路修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
10	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	土木	田島大牧線太田窪工区街路整備工事(R7)(ゼロ債)	さいたま市南区太田窪2丁目地内外	舗装工1式、道路土工1式	約10.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
11	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	土木	街路緊急工事(南部単契R7-1)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による道路修繕工事一式	約12.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道第74号線)	さいたま市中央区本町東6丁目地内	舗装工、延長130.0m、幅員4.0～6.5m	約4.0ヵ月	2024.6 2024.10	月公告、	2024.7 2024.11	月入札	変更
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道P-544号線)(2工区)	さいたま市緑区美園5丁目地内外	舗装工、延長150.0m、幅員5.5m	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	削除
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道M-206号線外)	さいたま市緑区東浦和9丁目地内	舗装工、延長280.0m284.9m、幅員5.0m4.8m ～4.9m	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道F-201号線)	さいたま市浦和区岸町1丁目地内	舗装工、延長170.0m、幅員4.0m	約4.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道I-84号線外)	さいたま市浦和区前地2丁目地内外	切削オーバーレイ工、延長170.0m183.0m、幅員7.0m	約4.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(南R6市道J-170号線外)	さいたま市浦和区瀬ヶ崎地内	舗装工、延長220.0m、側溝工、延長100.0m、幅員3.2～4.0m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.9	月公告、	2024.7 2024.10	月入札	変更
7	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(南R6市道K-290号線)	さいたま市緑区太田窪3丁目地内外	舗装工、延長130.0m132.0m、側溝工、延長130.0m132.0m、幅員8.0m	約5.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道P-457号線)	さいたま市緑区東大門2丁目地内	切削オーバーレイ工、延長120.0m、幅員7.2m	約4.0ヵ月	2024.7 2024.8	月公告、	2024.8 2024.9	月入札	変更
9	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6主要地方道さいたま鴻巣線)五関工区	さいたま市桜区大字五関地内	切削オーバーレイ工、延長120.0m149.0m、幅員7.0m5.8m	約4.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
10	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6主要地方道さいたま草加線)高砂工区	さいたま市浦和区高砂2丁目地内	切削オーバーレイ工、延長200.0m、幅員8.0m	約4.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.8	月入札	変更
11	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般県道曲本さいたま線)神明工区	さいたま市浦和区神明2丁目地内外	切削オーバーレイ工、延長120.0m148.0m、幅員7.0m	約4.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
12	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般国道463号バイパス外)中尾地内	さいたま市緑区大字中尾地内	切削オーバーレイ工、延長200.0m、幅員8.0m	約4.0ヵ月	2024.6 2024.8	月公告、	2024.7 2024.9	月入札	変更
13	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般国道463号)大崎工区	さいたま市緑区大字大崎地内	切削オーバーレイ工、延長200.0m、幅員8.0m	約5.0ヵ月	2024.6 2024.7	月公告、	2024.7 2024.8	月入札	変更
14	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般国道463号)大牧工区	さいたま市緑区大字大牧地内	切削オーバーレイ工、延長300.0m、幅員3.5m	約4.0ヵ月	2024.6 2024.9	月公告、	2024.7 2024.10	月入札	変更
15	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般国道463号)大間木工区	さいたま市緑区大字大間木地内	切削オーバーレイ工、延長300.0m、幅員8.0m	約4.0ヵ月	2024.7 2024.9	月公告、	2024.8 2024.10	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
16	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6主要地方道さいたま川口線)中尾+2工区	さいたま市緑区大字中尾地内	切削オーバーレイ工、延長 <del>700.0m</del> 698.0m、幅員 <del>7.0m</del> 6.5m~10.5m	約5.0ヵ月	2024.7 2024.5	月公告、	2024.8 2024.6	月入札	変更
17	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6主要地方道さいたま川口線)三室1工区	さいたま市緑区大字三室地内	切削オーバーレイ工、延長500.0m、幅員7.0m	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
18	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般国道122号)南部領辻工区	さいたま市緑区大字南部領辻地内	切削オーバーレイ工、延長150.0m、幅員9.0m	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
19	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般県道曲本さいたま線)白幡1工区	さいたま市南区白幡3丁目地内	切削オーバーレイ工、延長200.0m、幅員8.0m	約4.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
20	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6主要地方道さいたま鴻巣線)西堀工区	さいたま市桜区西堀8丁目地内外	切削オーバーレイ工、延長 <del>300.0m</del> 322.0m、幅員8.0m	約4.0ヵ月	2024.9 2024.6	月公告、	2024.10 2024.7	月入札	変更
21	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6一般県道大谷本郷さいたま線)西堀工区	さいたま市桜区西堀10丁目地内	切削オーバーレイ工、延長 <del>120.0m</del> 122.0m、幅員 <del>7.0m</del> 6.2m~6.3m	約4.0ヵ月	2024.9 2024.6	月公告、	2024.10 2024.7	月入札	変更
22	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	道路修繕工事(南R6市道I-133号線)	さいたま市南区南浦和1丁目地内外	切削オーバーレイ工、延長 <del>200.0m</del> 191.0m、幅員7.0m	約4.0ヵ月	2024.9 2024.6	月公告、	2024.10 2024.7	月入札	変更
23	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(南部単契R6-1-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による道路修繕工事一式	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
24	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(南部単契R6-2-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による道路修繕工事一式	約4.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
25	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路側溝・舗装整備工事(南部単契R6-1-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
26	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路側溝・舗装整備工事(南部単契R6-2-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
27	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路側溝・舗装整備工事(南部単契R6-1-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
28	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路側溝・舗装整備工事(南部単契R6-2-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
29	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(南部単契R6-1-3)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による道路修繕工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
30	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路側溝・舗装整備工事(南部単契R6-1-3)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による道路修繕工事一式	約5.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
31	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(南部単契R7-1-1)(ゼ口債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
32	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	土木	道路修繕工事(南部単契R7-2-1)(ゼ口債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による道路修繕工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
33	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	電気	道路照明灯補修工事(南R6-2)	さいたま市南部建設事務所管内	道路照明灯修繕工2基	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
34	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	機械器具設置	与野駅西口エレベータ改修工事	さいたま市浦和区上木崎1丁目地内	エレベータ1基改修	約8.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.8	月入札	変更
35	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	機械器具設置	南浦和駅西口エスカレータ改修工事	さいたま市南区南浦和2丁目地内	エスカレータ1基改修	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
36	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	道路付属物修繕工事	さいたま市緑区大字中尾地内外	中央分離帯補修工事	約3.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.8	月入札	変更
37	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	歩道修繕工事(南R6市道第1号線)	さいたま市中央区下落合5丁目地内	舗装工、延長150.0m、幅員1.0~1.5m	約5.0ヵ月	<del>2024.4</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.5</del> 2024.8	月入札	変更
38	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	スマイルロード整備工事(南R6市道G-107号線)	さいたま市浦和区北浦和2丁目地内	舗装工、延長 <del>100.0m</del> 114.7m、側溝工、延長 <del>100.0m</del> 114.7m、幅員 <del>8.0m</del> 6.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.4</del> 2024.5	月公告、	<del>2024.5</del> 2024.6	月入札	変更
39	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道第5号線)	さいたま市中央区八王子3丁目地内外	舗装工、延長170.0m、幅員5.8~7.0m	約5.0ヵ月	<del>2024.4</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.5</del> 2024.8	月入札	変更
40	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	電気	道路照明灯補修工事(南R6)	さいたま市南部建設事務所管内	道路照明灯修繕工8基	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
41	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	舗装	スマイルロード整備工事(南R6市道P-544号線) <del>1工区</del>	さいたま市緑区美園5丁目地内外	舗装工、延長 <del>150.0m</del> 643.0m、幅員 <del>5.5m</del> 4.6m~5.0m	約4.0ヵ月	<del>2024.4</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.5</del> 2024.8	月入札	変更
42	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	一般競争	土木	歩道修繕工事(南R6市道I-235号線)	さいたま市緑区太田窪1丁目地内	道路舗装工、面積150㎡、側溝布設替150m、歩車道境界ブロック150m	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
43										月公告、		月入札	
44										月公告、		月入札	
45										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(南河単契R6-1-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
2	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(南河単契R6-2-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
3	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(南河単契R7-1-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
4	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	土木	河川緊急補修工事(南河単契R7-2-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による河川緊急補修工事一式	約6.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
5	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	準用河川文蔵川更新工事(南河R6)	さいたま市南区辻8丁目地内	護岸等更新工事一式(延長150.6m)	約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	作田排水路更新工事(南河R6)	さいたま市桜区大字大久保領家地内外	護岸等更新工事一式	約6.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.9 2024.10	月公告、	2024.10 2024.11	月入札	変更
7	当初・7月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	AD-116排水路整備工事(南河R6)	さいたま市桜区道場5丁目地内	柵渠布設工(W1200×H900、W1000×H900)一式(延長271m)、ボックスカルバート(W1000×H500)一式(延長8m)	約6.0ヵ月 約4.0ヵ月	2024.9 2024.10	月公告、	2024.10 2024.11	月入札	変更
8	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	土木	油面川流域貯留浸透施設整備工事(栄和小学校) (2債)	さいたま市桜区栄和1丁目地内	流域貯留施設整備工事一式	約10.0ヵ月	2024.12	月公告、	2025.1	月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
1	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契南管-R7-8001)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による排水路緊急補修工事一式	約9.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
2	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契南管-R7-8002)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による排水路緊急補修工事一式	約9.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契南管-R6-8003)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による排水路緊急補修工事一式	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	排水路緊急補修工事(単契南管-R6-8004)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による排水路緊急補修工事一式	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
5	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契南管-R7-S201)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による下水道緊急補修工事一式	約9.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契南管-R7-S202)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による下水道緊急補修工事一式	約9.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道雨水施設緊急修繕(単契南管-R7-S203)(ゼロ償)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約による下水道緊急補修工事一式	約9.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契南管-R6-S204)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による下水道緊急補修工事一式	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
9	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道緊急修繕(単契南管-R6-S205)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による下水道緊急補修工事一式	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
10	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道雨水施設緊急修繕(単契南管-R6-S206)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約による下水道緊急補修工事一式	約9.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	変更
11	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(単契南管-R6-S11)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による下水道マンホール蓋安全対策工事一式	約7.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
12	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(単契南管-R6-S12)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による下水道マンホール蓋安全対策工事一式	約7.0ヵ月	2024.5 2024.6	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
13	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R6-S13)	さいたま市南部建設事務所管内	下水道マンホール蓋安全対策工事 80基	約7.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
14	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R6-S14)	さいたま市南部建設事務所管内	下水道マンホール蓋安全対策工事 80基	約7.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更
15	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R6-S15)	さいたま市南部建設事務所管内	下水道マンホール蓋安全対策工事 80基	約7.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	変更

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報
16	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	一般競争	土木	下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R6-S16)	さいたま市南部建設事務所管内	下水道マンホール蓋安全対策工事 80基	約7.0ヵ月 約8.0ヵ月	2024.6	月公告、 2024.7	月入札	変更
17	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管交換工事(単契南管-R6-S21)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単備契約による下水道取付管交換工事一式	約7.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、 2024.7 2024.6	月入札	変更
18	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管交換工事(単契南管-R6-S22)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単備契約による下水道取付管交換工事一式	約7.0ヵ月	2024.6 2024.5	月公告、 2024.7 2024.6	月入札	変更
19	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S57)	さいたま市南部建設事務所管内(主に中央・桜区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
20	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S58)	さいたま市南部建設事務所管内(主に浦和区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
21	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S59)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
22	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S60)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
23	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S61)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
24	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S62)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2024.5	月公告、 2024.6 2024.5	月入札	変更
25	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S63)	さいたま市南部建設事務所管内(主に中央・桜区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	
26	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S64)	さいたま市南部建設事務所管内(主に浦和区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	
27	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S65)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	
28	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S66)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	
29	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S67)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	
30	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S68)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、 2024.9	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期				変更情報
31	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S69)	さいたま市南部建設事務所管内(主に中央・桜区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
32	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S70)	さいたま市南部建設事務所管内(主に浦和区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
33	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S71)	さいたま市南部建設事務所管内(主に南区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
34	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S72)	さいたま市南部建設事務所管内(主に南区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
35	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S73)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
36	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R6-S74)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約6.0ヵ月	2024.10	月公告、	2024.11	月入札	
37	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R7-S51)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に中央・桜区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
38	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R7-S52)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に浦和区)	単備契約による下水道取付管工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
39	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R7-S53)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
40	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R7-S54)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
41	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R7-S55)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
42	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	土木	下水道取付管工事(単契南管-R7-S56)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部)	単備契約による下水道取付管工事一式	約7.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
43										月公告、		月入札	
44										月公告、		月入札	
45										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第38処理分区下水道工事(南再—R6—401)	さいたま市中央区下落合2丁目地内外	φ250～700 継手22箇所 (更生)L=517.4m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	削除
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第38処理分区下水道工事(南再—R6—402)	さいたま市中央区新中里9丁目地内外	φ300～600 継手16箇所 (更生)L=387.1m	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、2024.8	月入札	削除
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第42処理分区下水道工事(南再—R6—403)	さいたま市浦和区常盤5丁目地内外	φ250～500 継手62箇所 (更生)L=385.0m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	削除
4	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第38処理分区下水道工事(南再—R6—405)	さいたま市中央区新中里4丁目地内外	φ900 継手8箇所 (更生)L=406.8m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	
5	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第44—2処理分区外下水道工事(南再—R6—406)	さいたま市桜区山久保1丁目地内外	φ250 継手50箇所 (更生)L=118.0m	約5.0ヵ月	2024.7	月公告、2024.8	月入札	
6	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	南部第10処理分区下水道工事(南再—R6—407)	さいたま市浦和区仲町2丁目地内外	φ250～500 継手18箇所 (更生)L=265.0m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	
7	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	南部第10処理分区下水道工事(南再—R6—408)	さいたま市南区根岸1丁目地内外	φ250～800 継手34箇所	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第19処理分区外下水道工事(南再—R6—410)	さいたま市中央区円阿弥3丁目地内外 さいたま市中央区円阿弥1丁目地内外	φ250 継手23箇所105箇所 (更生)L=358.9m294.3m	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、2024.8	月入札	変更
9	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第45処理分区下水道工事(南再—R6—413)	さいたま市南区沼影2丁目地内外	φ600 (開削・推進)L=261.5m	約25.0ヵ月	2024.10	月公告、2024.11	月入札	
10	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第42処理分区外下水道工事(南再—R6—3001)	さいたま市浦和区岸町6丁目地内外	φ250～600 継手44箇所 (更生)L=594.5m	約6.0ヵ月	2024.7	月公告、2024.8	月入札	
11	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	南部第7処理分区下水道工事(南再—R6—3003)	さいたま市緑区太田窪1丁目地内外	φ250 継手51箇所 (更生)L=741.5m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	
12	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	取付管改築工事(南再—R6—3005)	さいたま市浦和区常盤9丁目地内外	取付管225箇所	約5.0ヵ月	2024.9	月公告、2024.10	月入札	
13	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	土木	鴨川第40処理分区下水道工事(南再—R6—4001)	さいたま市中央区鈴谷5丁目地内外	φ800 (開削)L=64.7m	約6.0ヵ月	2024.8	月公告、2024.9	月入札	
14										月公告、	月入札	
15										月公告、	月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
									2024.8	2024.9	2024.9		
1	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川第40処理分区下水道工事(南建-R6-1001)	さいたま市中央区鈴谷4丁目地内外	開削◎200 延長161m	約5.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	浦和第1処理分区下水道工事(南建-R6-1005)	さいたま市緑区大字大門地内	開削◎200 延長 <del>349.4m</del> 413.4m	約7.0ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	変更
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	浦和第1処理分区下水道工事(南建-R6-1006)	さいたま市緑区美園4丁目地内	推進◎200 延長29.4m	約4.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.9	月入札	変更
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	南部第3処理分区下水道工事(南建-R6-1007)	さいたま市緑区大字下山口新田地内外	開削◎200 延長161.3m	約5.0ヵ月	<del>2024.6</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.7</del> 2024.9	月入札	変更
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	南部第7処理分区下水道工事(南建-R6-1008)	さいたま市緑区原山1丁目地内	開削◎200 延長100m	約4.0ヵ月	<del>2024.7</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.8</del> 2024.10	月入札	変更
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	浦和第1処理分区下水道工事(南建-R6-1009)(2債)	さいたま市緑区大字大門地内	開削◎200 延長147m、推進◎200 延長533m	約12.0ヵ月	<del>2024.9</del> 2024.11	月公告、	<del>2024.10</del> 2024.12	月入札	変更
7	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	下水道污水管新設工事(単契南建-R6-502)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約工事一式	約8.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
8	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川右岸第4排水区下水道工事(南建-R6-2001)	さいたま市桜区大字下大久保地内	開削□600×600 延長 <del>125m</del> 112m	<del>約10.0ヵ月</del> 約6.0ヵ月	<del>2024.5</del> 2024.7	月公告、	<del>2024.6</del> 2024.9	月入札	変更
9	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	谷田排水区下水道工事(南建-R6-2002)(2債)	さいたま市浦和区大東1丁目地内	開削◎900、□1100×1100 延長126.4m	約12.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.9	月入札	
10	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	大谷口排水区下水道工事(南建-R6-2004)(2債)	さいたま市南区大字大谷口地内	開削◎200 延長128.9m、推進◎700 延長60.6m	約9.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
11	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川左岸第4排水区下水道工事(南建-R6-2005)	さいたま市緑区大字大門地内	開削□1500×900 延長49.4m	約7.0ヵ月	<del>2024.7</del> 2024.8	月公告、	<del>2024.8</del> 2024.9	月入札	変更
12	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	芝川左岸第4排水区下水道工事(南建-R6-2006)	さいたま市緑区大字大門地内	開削◎200、1200 延長129.9m	約6.0ヵ月	2024.6	月公告、	2024.7	月入札	
13	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	土木	下水道污水管新設工事(単契南建-R7-501)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内	単備契約工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
14	7月修正時	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	土木	鴨川第38処理分区下水道工事(南建-R6-1010)	さいたま市中央区下落合7丁目地内	開削◎200 延長45m	約5.5ヵ月	2024.5	月公告、	2024.6	月入札	新規
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	西区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(西区単備契約その1)	さいたま市西区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	西区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(西区単備契約その2)	さいたま市西区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	西区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6西区単備契約-3)	さいたま市西区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	西区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7西区単備契約-1)(ゼ口債)	さいたま市西区役所管内(北側)	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
5	当初	西区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7西区単備契約-2)(ゼ口債)	さいたま市西区役所管内(南側)	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	北区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(北区単備契約その1)	さいたま市北区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	北区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(北区単備契約その2)	さいたま市北区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	北区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6北区単備契約-3)	さいたま市北区役所管内(東側)	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	北区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6北区単備契約-4)	さいたま市北区役所管内(西側)	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	北区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7北区単備契約-1)(ゼ口債)	さいたま市北区役所管内(東側)	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	北区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7北区単備契約-2)(ゼ口債)	さいたま市北区役所管内(西側)	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	大宮区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(大宮区単備契約その1)	さいたま市大宮区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	大宮区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(大宮区単備契約その2)	さいたま市大宮区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	大宮区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6大宮区単備契約-2)	さいたま市大宮区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	大宮区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7大宮区単備契約-1) (ゼロ債)	さいたま市大宮区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	見沼区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(見沼区単価契約その1)	さいたま市見沼区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	見沼区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(見沼区単価契約その2)	さいたま市見沼区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	見沼区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6見沼区単価契約-3)	さいたま市見沼区役所管内(北側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	見沼区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6見沼区単価契約-4)	さいたま市見沼区役所管内(南側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	見沼区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7見沼区単価契約-1) (ゼロ債)	さいたま市見沼区役所管内(北側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	見沼区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7見沼区単価契約-2) (ゼロ債)	さいたま市見沼区役所管内(南側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	中央区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(中央区単備契約その1)	さいたま市中央区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	中央区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(中央区単備契約その2)	さいたま市中央区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	中央区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6中央区単備契約-2)	さいたま市中央区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	中央区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7中央区単備契約-1) (ゼロ債)	さいたま市中央区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	桜区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(桜区単備契約その1)	さいたま市桜区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	桜区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(桜区単備契約その2)	さいたま市桜区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	桜区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6桜区単備契約一2)	さいたま市桜区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	桜区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7桜区単備契約一1)(ゼロ債)	さいたま市桜区役所管内	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	浦和区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(浦和区単価契約その1)	さいたま市浦和区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	浦和区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(浦和区単価契約その2)	さいたま市浦和区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	浦和区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6浦和区単価契約-3)	さいたま市浦和区役所管内(東側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	浦和区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6浦和区単価契約-4)	さいたま市浦和区役所管内(西側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	浦和区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7浦和区単価契約-1)(ゼロ債)	さいたま市浦和区役所管内(東側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	浦和区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7浦和区単価契約-2)(ゼロ債)	さいたま市浦和区役所管内(西側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	南区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(南区単価契約その1)	さいたま市南区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	南区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(南区単価契約その2)	さいたま市南区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	南区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6南区単価契約-3)	さいたま市南区役所管内(東側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	南区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6南区単価契約-4)	さいたま市南区役所管内(西側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	南区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7南区単価契約-1)(ゼ口債)	さいたま市南区役所管内(東側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	南区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7南区単価契約-2)(ゼ口債)	さいたま市南区役所管内(西側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	緑区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(緑区単備契約その1)	さいたま市緑区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	緑区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(緑区単備契約その2)	さいたま市緑区役所管内	単備契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	緑区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6緑区単備契約-3)	さいたま市緑区役所管内(東側)	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	緑区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6緑区単備契約-4)	さいたま市緑区役所管内(西側)	単備契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	緑区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7緑区単備契約-1)(ゼ口債)	さいたま市緑区役所管内(東側)	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	緑区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7緑区単備契約-2)(ゼ口債)	さいたま市緑区役所管内(西側)	単備契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初	岩槻区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(岩槻区単価契約その1)	さいたま市岩槻区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約5.0ヵ月	2024.4	月公告、	2024.5	月入札	
2	当初	岩槻区役所くらし応援室	指名競争	とび・土工	交通安全施設設置工事(岩槻区単価契約その2)	さいたま市岩槻区役所管内	単価契約による交通安全施設設置工事一式	約6.0ヵ月	2024.9	月公告、	2024.10	月入札	
3	当初	岩槻区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6岩槻区単価契約-3)	さいたま市岩槻区役所管内(北側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
4	当初	岩槻区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R6岩槻区単価契約-4)	さいたま市岩槻区役所管内(南側)	単価契約による土木修繕工事一式	約7.0ヵ月	2024.8	月公告、	2024.8	月入札	
5	当初	岩槻区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7岩槻区単価契約-1) (ゼロ債)	さいたま市岩槻区役所管内(北側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
6	当初	岩槻区役所くらし応援室	指名競争	土木	土木修繕工事(R7岩槻区単価契約-2) (ゼロ債)	さいたま市岩槻区役所管内(南側)	単価契約による土木修繕工事一式	約8.0ヵ月	2025.1	月公告、	2025.2	月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	



建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	消防局総務部消防施設課	一般競争	土木	耐震性防火水槽設置工事(水判土公園)	さいたま市西区大字水判土地内	耐震性防火水槽40m3設置	約7.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
2	当初・7月修正	消防局総務部消防施設課	一般競争	土木	耐震性防火水槽設置工事(北宿公園)	さいたま市緑区大字三室地内	耐震性防火水槽60m3設置	約7.0ヵ月	2024.5 2024.7	月公告、	2024.6 2024.7	月入札	変更
3	当初・7月修正	消防局総務部消防施設課	一般競争	土木	既存防火水槽長寿命化工事(R6西区大字清河寺)(R6-1)	さいたま市西区大字清河寺地内	既存防火水槽改築	約7.0ヵ月	2024.4 2024.6	月公告、	2024.5 2024.6	月入札	変更
4	当初・7月修正	消防局総務部消防施設課	一般競争	土木	既存防火水槽長寿命化工事(R6緑区道祖土3丁目、北区奈良町)(R6-2)	さいたま市緑区道祖土3丁目地内外 1か所	既存防火水槽改築	約7.0ヵ月	2024.4 2024.7	月公告、	2024.5 2024.7	月入札	変更
5	当初	消防局総務部消防施設課	指名競争	解体工事	西区西大宮4丁目火の見やぐら解体工事	さいたま市西区西大宮4丁目200番 159外	老朽化した火の見やぐら解体工事	約2.0ヵ月	2024.7	月公告、	2024.8	月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設事業発注見通し一覧(令和6年度7月修正分)

NO	公表時	所属	入札方法	工事業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	発注・入札予定時期			変更情報	
1	当初・7月修正	教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課	一般競争	土木	見沼通船堀(西縁)再整備園路工事その1	さいたま市緑区大字大間木地内	アスファルト舗装工310㎡、道路施設整備工一式、排水構造物工一式、電気設備工一式	約4.0ヵ月	2024.6 2024.8	月公告、	2024.7 2024.9	月入札	変更
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	