

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	さいたま市	さいたま中央地区	さいたま中央地区									①~④							
		西区馬宮地区	馬宮地区(堤外)					①~②			③				④				
		岩槻区南下新井地区	南下新井字柳穂地区							①~②				③~④					
		岩槻区野孫地区	野孫地区									①~②				③~④			
		岩槻区大野島地区	大野島集落									①~②				③~④			
		西区島根地区	島根集落									①~②				③~④			
		岩槻区高曽根地区	高曽根地区							①~②						③~④			
		岩槻区飯塚地区	飯塚地区							①~②						③~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。