

平成23年さいたま市議会6月定例会提出議案一覧（追加提出分）

合計1件（一般議案1件）

一般議案

議案第101号 議決事項の一部変更について（さいたま市立さくら草特別支援学校新築（建築）工事請負契約）

（所管課所・教育委員会学校教育部指導2課）

平成23年2月議会において議決を得た請負契約の一部変更について、工事の進捗に伴い、掘削土の処理量に変更が生じたため、契約金額を変更することに関し議決を求めるもの。

（内容）

- 1 契約の相手方
田中・斎藤特定共同企業体
- 2 変更内容

	契約金額
変更前	8億8,399万5,000円
変更後	9億9,739万5,000円