

## 保存活用計画策定スケジュール

時 期	内 容	備 考
令和7年度 3月	協定締結	さいたま市2月議会、川口市3月議会で予算成立後 ※さいたま市3/11、川口市3/23
令和8年度 4月	事業開始 協議会・検討委員会発足	史跡部門担当と随時協議
5月 14日	史跡見沼通船堀保存活用計 画策定検討委員会	
5月 22日	第1回策定協議会	
7月 中旬	第2回策定協議会	
8月	第3回策定協議会	
9月	パブコメ実施前議会報告 パブコメ実施	さいたま市9月定例会※調整中 1か月間程度
10月	パブコメ結果反映 埼玉県確認依頼	
11月 中・下旬	第4回策定協議会	
12月	パブコメ実施後議会報告 関連部門確認依頼 最終素案提出 修正・指摘の反映	両市とも12月定例会 発掘関係は埋文担当、整備関係は整備部門。 史跡部門担当へ。
1月	校正作業	
末日	印刷・刊行	
2月 下旬ごろ	申請	史跡部門担当へ。申請時期は要個別相談。
3月	認定	3月度文化財分科会