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１．作業計画書



作業計画書 

件名：中央区役所周辺の公共施設再編事業に関するアスベスト 

採取分析業務 

場所：さいたま市中央区下落合 5 丁目地内外 

内藤環境管理株式会社 



１．調査業務概要 

  さいたま市では、与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープランに位置付けたプロジ

ェクトである「中央区役所周辺の公共施設再編と空間のリニューアル」を推進しており、

公園を含む８つの公共施設の整備や市有地の有効活用を図り、与野本町駅周辺の中心拠

点としてふさわしい地域特性に合った賑わいや交流の場の創出目指す「（仮称）中央区役

所周辺の公共施設再編事業」（以下「本事業」という）を計画している。 

  「中央規約書周辺の公共施設再編事業に関するアスベスト採取分析業務」は本事業の実

施に伴い解体する下記①～⑦の施設について、別業務により選定した調査箇所をもとに

検体採取をし、アスベスト含有状況を分析することを目的とするものである。 

２．調査対象施設及び数量等 

調査対象施設は以下の通り。規模及び築年数等は特記仕様書を参照。 

①中央区役所本館 

②中央区役所別館 

③与野図書館 

④老人福祉センターいこい荘 

⑤旧与野公民館 

⑥下落合プール・屋外プール 

  ⑦与野体育館 

  調査数量は以下の通り。調査箇所の詳細は特記仕様書を参照。 

  吹付材及び塗装材 ２７９検体 

  建材 １６６検体 

  合計 ４４５検体 

３．調査方法 

（１）試料採取 

調査方法は JIS A1481-１：2016（試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するため

の方法）により行い、試料採取箇所については飛散防止の簡易補修を行う。 

なお、試料採取にあたっては設計図面と特記仕様書による調査箇所一覧を照合し、疑義

建材の有無を確認する。疑義がある場合は委託者と協議の上対応を決定する。 
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（２）アスベスト含有分析 

  分析方法は JIS A1481-１：2016（試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するため

の方法）による。分析は層ごとに行いどの層から検出したかわかるようにする。 

 

（３）調査報告書作成 

試料採取及び分析の結果等を整理し報告書を 2 部（同報告書の PDF を CD-R に格納し

たものを含む）作成する。 

成果品には、定性分析結果書（アスベストの種類及びどの層から検出したかがわかるも

の）、顕微鏡写真、結果一覧表（JATI 様式含む）、採取場所を明記した図面（分析した同

様の建材も明記）、試料採取状況の写真（作業前後、補修前後）、を含むものとする。 

 

 本業務の工程については、別紙工程表を参照。 

 

４．調査体制 

 

  試料採取は、建築物石綿含有建材調査者が対応し、現場統括を （建築

物石綿含有建材調査者、現場責任者）が対応する。なお、試料採取は株式会社グリーンエ

ナジーに一部を委託する。 

分析は （建築物石綿建材調査者・JAMCA インストラクター、技術管理者）が

統括し、公益社団法人日本作業環境測定協会の実施する石綿分析施術評価事業における A

ランク分析技術者が対応する。 

  また、報告書等成果品のチェック・検査は （内藤環境管理株式会社 研究開発

部部長）が行う。なお、株式会社アイビットに報告書作成の一部を委託する。 

 

５．その他 

 

  本調査業務の仕様書、特記仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者側

と協議し適切な対応を行う。 
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２．業務工程表



　 　

　
　

Ｎｏ．

　 　

備考

１１月

7 納品

　 　

　 　

4 分析

5 報告書作成

6 検査

1 打合せ・準備

2 現地確認

3 試料採取

種別 ９月 １０月 １２月 １月 ２月

委 託 期 間 令和5年9月22日～令和6年2月29日 実施工程・・・青色（下段） 代表取締役 内 藤 岳
請負代金額 金　１９，４７０，０００　円

委 託 名
中央区役所周辺の公共施設再編事業に関する
アスベスト採取分析業務 業　務　工　程　表

請負者

埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2

委 託 場 所 さいたま市中央区下落合5丁目地内外 
凡例

計画工程・・・赤色（上段） 内藤 環境管理株式会社
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３．実施業務報告



３．実施業務報告 

 

（１）業務内容 

本業務は作業計画書に基づき、以下の調査対象 7 施設について、検体の採取及び分析調査

を行った。 

 ①中央区役所本館 

 ②中央区役所別館 

 ③与野図書館 

 ④老人福祉センターいこい荘 

 ⑤旧与野公民館 

 ⑥下落合プール、屋外プール 

 ⑦与野体育館 

 

調査数量は以下の通り。調査箇所の詳細は特記仕様書を参照。  

吹付材及び塗装材 １００検体  

建材       ４４０検体  

合計       ５４０検体 

 

 

（２）試料採取 

指定された調査箇所について設計図面及び特記仕様書による別紙を参照し、疑義建材の

有無を確認及び採取困難な箇所等についての協議を経て試料採取を行った。 

また、試料採取後の簡易補修についても協議確認を行い実施した。 

 

 

 

 

 

 

                          写真.2 採取前の建材 

 

 

 

 

 

写真.1 疑義建材と採取箇所の確認       写真.3 簡易補修後の建材 
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（３）アスベスト含有分析 

 分析は、JIS A 1481-1:2016(アスベスト分析マニュアル【第 2 版】：令和 4 年 3 月厚生労

働省にも留意)して行った。定性分析結果については、アスベストが含有をしている層（図.3

の赤枠）及び含有していたアスベスト繊維（図.4）が解るよう記録している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.1 試験検査結果の詳細内容の見本       図.2 偏光・位相差分散顕微鏡の写真 
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（４）調査報告書 

採取試料については、速やかにアスベスト定性分析（JIS A 1481-1:2016）を実施した。 

報告書は調査対象施設ごとに、①アスベスト分析結果一覧②アスベスト有無に関する 

（事前）調査結果報告書、③アスベスト有無に関する調査詳細表、④試料採取箇所の図面、

⑤試料採取時の写真、⑥アスベスト含有建材の使用範囲図面、⑦試験検査結果書を作成した。 

なお、②から⑦については施設に付帯する建物に対しても作成した。 

また、石綿分析機関名、採取・分析担当者及び実施年月日、分析方法については報告書  

添付資料等（図.3 及び図.4 の赤枠）に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図.3 調査結果の概要特記事項         図.4 試験検査結果書見本 
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詳細表の記載内容の概要について、以下に示す。 

-採取・分析調査-（下記表.2 の赤枠内） 

気付き事項：今回の採取・分析調査により確認できた内容については、詳細表の気づき事項

に書面・現地調査の記載内容後に、※印をつけて追記（同一部材情報を含む） 

試料番号：採取候補に挙がった順に No.を記載 

採取位置：試料番号と同じ、No.は依頼試料名の前、試料採取箇所の図面にかかれている  

数字と同じ 

判断根拠：分析調査で判明した場合 z.分析と記載 

添付資料：添付資料の報告番号を記載、末尾枝番号は試料採取箇所の図面の凡例丸数字と 

同じ 

石綿の有無：分析調査で判明したもの、ならびに同材のもについて石綿の有無を記載 

石綿の種類：分析調査で石綿が含有していた際に、含有していた種類を記載 

レベル：分析調査を行った結果、石綿含有となった建材のレベルを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          表.2 アスベス有無に関する調査の詳細表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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