
参考資料

三者会議試行の事務フロー

発 注 者 施 工 者 設 計 者

工事発注

・三者会議の必要性を判断

・実施の場合は特記仕様書に記載

・設計者に工事情報を提供

施工者決定 工事受注

委託業務発注

（設計施工技術連絡業務）
設計図書照査、現地調査

・当該工事の設計者に１者随契

委託業務受注

（設計施工技術連絡業務）

質疑書受領、会議開催準備 工事着手前等質疑書作成・提出

・設計図書に不備な点はないか、

現地との不整合はないか等を確認

出席に向けた準備

・質疑書の確認及び回答作成

・照査や現地確認を踏まえ、質疑

書を作成し監督員へ提出

三 者 会 議

・実施報告書を作成し、質疑書とともに

技術管理課へ提出

実施報告書作成

質疑書浄書

・意見交換を踏まえ、質疑書を浄書

・二者へ送付し情報を共有

・提出された質疑書の確認

・必要事項を設計者へ伝達

・開催日程等の諸調整

工事情報受領

・発注者から工事情報を受領

・事前準備


